
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thisted Kommune: 

Vestervig Å, rørlægning  
 
 

 
FORUNDERSØGELSE VEDR. VESTERVIG Å, RØRLÆGNING AAL-2012, 
PROJEKT 1 - SYDTHY 

 

 

 

 

 

 

Rekvirent Thisted Kommune 

Teknisk Forvaltning 

Natur- og Miljøafdelingen 

Kirkevej 9 

7760 Hurup 

Att. Jakob Jørgensen 

 
Rådgiver Orbicon A/S 

 Gasværksvej 4 

 9000 Aalborg 

 

Projektnummer  2131300056 

Projektleder Jesper Madsen 

Kvalitetssikring Eva Marcus 

Revisionsnr. 0 

Godkendt af Henrik Grove 

Udgivet 16-01-2014 

 
 
 
EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af  
dette projekt.



Thisted Kommune - Vestervig Å, AAL-2012 

 2 / 10 

 

1. 1. BASISOPLYSNINGER 

Indsats ID AAL-2012. 

Indsats type Rørlægning. 

Vandløbets navn Vestervig Å. 

Vandløbssystem Vestervig Å. 

Nærmeste topografi-

ske stednavn 
Vestervig. 

Beskrivelse af indsat-

sen 

Indsatsen omhandler en rørlægning af Vestervig Å under 

Klostergade i Vestervig. Rørledningen forløber under la-

gerbygning og p-plads mv., se figur 1.1. Rørlægningen 

består af et 56 m langt støbt kasseprofil som udgør en del-

vis faunaspærring, som i dag vurderes at være passabel 

for ørred. 

  

 

Figur 1.1: Rørlægning AAL-2012 under lagerbygning, indkørsel, Klostergade og p-plads i Ve-

stervig.    
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Kort stryg med en faldhøjde på 40 cm 

beliggende 6 m opstrøms indløb til rør-

lægning. 

 

Kasseformet profil på indløbsstræknin-

gen under lagerbygning og indkørsel. 

Vandslug på 1,25 m og en frihøjde på 

0,8 m. 

 

Kasseformet profil på udløbstrækningen 

under vej og P-plads. Vandslug på 2,20 

m og en frihøjde på 1,1 m. 

Ca. 10 m før udløbet er der et lodret 

faldbrud i bunden på ca. 15 cm. 

 

Lagerbygning, indkørsel, vej og P-plads 

over rørlægningen. 

Figur 1.2: Foto af rørlægningen. 
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2. 2. FORMÅL, OMFANG OG BINDINGER 

Formålet med indsat-

sen 

Forundersøgelsen har til formål at belyse de tekniske og 

lodsejermæssige muligheder for at etablere faunapassage, 

samt på skitseniveau at beskrive den mest kosteffektive 

løsning. 

Omfang 

Forundersøgelsen omfatter udarbejdelse af projektforslag, 

der beskriver muligheden for at sikre fri faunapassage ved 

rørlægning AAL-2012 og dermed skabe fri passage til 

1.985 m opstrømsliggende vandløb (iht. Naturstyrelsens 

MiljøGIS). 

Betingelser og bin-

dinger for forunder-

søgelsen 

Projektet udarbejdes iht. ansøgning og tilsagnsskrivelse 

samt kravene i ”Bekendtgørelse om tilskud til kommunale 

projekter vedrørende vandløbsrestaurering” og ”Bekendt-

gørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012 om kriterier for vurde-

ring af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.  

 

3. 3. PLANGRUNDLAG 

Vandløbets klassifika-

tion 

Offentligt vandløb. 

Vandløbsmyndighed Thisted Kommune. 

Vandløbsregulativ 
Regulativ for Vestervig Å, regulativ nr. 3, Tidligere Sydthy 

Kommune. 

Vandplanens målsæt-

ning 

Vandløbet er i udkast 2013 til Vandplan 1.2 Limfjorden 

målsat med krav om god økologisk tilstand, svarende til at 

faunaklassen (DVFI-værdien) skal være 5 eller bedre. 

(MiljøGIS 2013) 

Miljøtilstand 

DVFI 

Ved selve rørlægningen er miljøtilstanden ikke fastlagt i 

Forslag til Vandplan 2013. På strækningen umiddelbart op- 

og nedstrøms projektområdet er den økologiske tilstand i 

Vestervig Å fastsat til moderat; faunaklassen er 4. Der er 

således ikke målopfyldelse. 

DFI og fisk 

Der er ikke foretaget en vurdering af det fysiske indeks for 

vandløbet (Miljøportalen 2013). 

I udsætningsplanen for vandløbet er der en beskrivelse af 

de fysiske forhold i vandløbet. Fra udspring til Kloster Møl-

levej (ca. 1.500 m nedstrøms rørlægningen) har vandløbet 

et godt fald og gode fysiske forhold med bl.a. grusbund. 

Sommervandføringen kan være lav, så der kun findes pyt-

ter i vandløbet. Til trods for dette er der fundet en udmær-

ket bestand af årets yngel (iht. Thylandske vandløb, Ud-
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sætningsplan nr. 5-2010, DTU Aqua). Der foretages ingen 

udsætning af ørred. 

Vandplanens øvrige 

indsatser 

Opstrøms projektområdet er der udpeget 

 Spærring AAL-1200. 

Nedstrøms projektområdet er der udpeget: 

 Spærring AAL-1201 

 Spærring AAL-1168 

§3-beskyttelse 
Vandløbet er omfattet af §3-beskyttelsen. 

(Danmarks Miljøportal 2013) 

Fredninger 
Projektområdet og dets nærhed er ikke omfattet af en fred-

ning. (Danmarks Miljøportal 2013) 

Natura 2000-

beskyttelse 

Vestervig Å munder ud i EF-fuglebeskyttelsesområdet Ag-

ger Tange samt EF-habitatområdet Agger Tange, Nissum 

Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 

Bilag IV-arter 

Der er ingen registreringer af bilag IV arter i projektområ-

det. Der findes odder i Thy, og det er derfor muligt at der 

findes odder i vandløbssystemet. 

Øvrige udpegninger 

og registreringer 

Okker: Projektområdet er ikke okkerklassificeret.  

Jordbund: Lerblandet sandjord. 

(Danmarks Miljøportal 2013)  

Beskyttelseslinjer 
Projektområdet berøres ikke af bygge- eller beskyttelseslin-

jer. (Danmarks Miljøportal 2013) 

Arkæologi og kultur-

historie 

Der er ingen fund af kulturhistoriske elementer eller beva-

ringsværdige bygninger registreret i projektområdet. 

(Kulturstyrelsen 2013) 

Nødvendige myndig-

hedstilladelser 

Naturbeskyttelsesloven: Indsatsen indebærer fysisk på-

virkning af § 3-beskyttet vandløb, men ikke beskyttet natur. 

Derfor, og fordi indsatsstrækningen er beliggende op-

strøms Natura 2000-område, kræver restaurering af stræk-

ningen dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 og 

screening af projektets betydning for Natura 2000-området. 

Vandløbsloven: Projektet skal godkendes efter vandløbs-

lovens bestemmelser om vandløbsrestaurering. 

Fredningsnævnet: Ingen – projektområdet er ikke omfattet 

af fredninger. 

VVM-screening: Bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12/2010, 

om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 

på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bilag 11 f 

er projekter som omhandler regulering af vandløb omfattet 

af VVM-screening. 

 

4. 4. TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER MV. 

LER 
Ved en søgning i ledningsejerregistret LER er der fundet 

flere ledningsejere i projektområdet. Disse får ingen betyd-
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ning for projektgennemførelsen. 

Dræn 
Iht. Orbicons drænarkiv er der ikke foretaget dræning i pro-

jektområdet. 

Bygninger og anlæg P-plads, offentlig vej, indkørsel til lager og lagerbygning. 

 

5. 5. SUPPLERENDE DATA 

Regulativ dimensioner Iht. gældende regulativ skal vandløbet henligge i natur 

tilstand i projektområdet. Der er derfor ikke fastlagt geome-

triske dimensioner for strækningen. 

Opmålinger Der er foretaget en opmåling af Vestervig Å i 2012. Rør-

lægning AAL-2012 er beliggende i st. 1.934 – 1.990 m. Se 

figur 5.1. 

Afstrømning 

Iht. Orbicons hydrometriske database Hymer, er der fore-

taget 2 enkeltmålinger af vandføringen i perioden 1978-

1989 i 3 målestationer i Vestervig Å. Det er vurderet at 

antallet af målinger er for få til fastlæggelse af karakteri-

stiske afstrømningsværdier for vandløbet, hvorfor der til 

vurdering af de afvandingsmæssige konsekvenser er valgt 

en erfaringsværdi på 10 l/s/km
2
 (middel afstrømning) og 30 

l/s/km
2
 (stor afstrømning). 

Opland Der er fastlagt et opland på 7,2 km
2
 ved projektområdet. 

 

 

Figur 5.1. Eksisterende forhold registreret ved opmåling af Vestervig Å, maj 2012. Ca. 

10 m før udløb er der et lodret niveauspring på ca. 15 cm der ikke fremgår af længde-

profilet. 
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6. 6. PROJEKTFORSLAG 

Beskrivelse af løsning 

Frilægningen er vanskeliggjort af en række bygværker, 

hvorfor en frilægning, hvor det er nødvendigt at bevarer 

strækningen under Klostergade (ca. 20 m) bliver omkost-

ningstung. Frilægningen betyder nedbrydning af lagerbyg-

ningen med en erstatningsbygning. Indkørslen er til kød-

manden og fjernelse af denne vil kræve anlæggelse af en 

ny indkørsel. Åbning ved P-pladsen vil desuden betyde to 

mindre parkeringspladser. Grundet vandløbets placering 

skal de frilagte strækninger etableres med høje støbte lod-

rette sider. Frilægningen vil sikre en delvis lysåben stræk-

ning med relativ ringe fysiske forhold. Det er således vurde-

ret at frilægningen ikke er kost-effektiv. 

 Det er vurderet at rørlægningen er passabel for ørred og 

kun delvis passabel for øvrige fiskearter grundet lav vand-

stand (se figur 1.2 og 5.1) ved små vandføringer som følge 

af et fald på 13 ‰ og et bredt vandslug. Det er muligt at 

ændre på vandløbsprofilet gennem rørlægningen. Faldet 

udlignes ved at sænke bundkoten på indløbsstrækningen 

(her ligger der grus og sten, der kan fjernes over den støb-

te bund). På udløbsstrækningen hæves bunden ved ud-

lægning af sten. Faldet kan således ændres til 7 – 9 ‰.  

På hele strækningen indsnævres profilet ved at udlægge 

sten i siderne til en bundbredde på 0,4 - 0,5 m, se figur 6.2. 

Denne indsnævring sammen med reduktion af faldet gen-

nem rørlægningen sikre en større vanddybde ved lav vand-

føring.  

Der udlægges desuden en række skjulesten på stræknin-

gen, for at skabe strømlæ. 

Stryget opstrøms rørlægningen udlignes ved at fjerne 

bundmaterialet fra stryget og ca. 13 m opstrøms. 

Umiddelbart nedstrøms rørlægningen udlægges gydegrus 

til indsnævring og hævelse af bund, således den hævede 

bundkote i rørlægningen fortsætter i det åbne forløb ned-

strøms. 

Beskrivelse af de en-

kelte anlægstiltag 

 Fjernes af bundmateriale til udjævning af stryg op-

strøms rørlægning, 2 m
3
. 

 Fjernes af bundmateriale på indløbstrækning af 

rørlægning, 2 m
3
. 

 Opbygning af profil i rørlægning, 25 m
3
. 

 Udlægning af gydegrus til hævelse af profil og 

bundkote umiddelbart nedstrøms rørlægning, 6 m
3
. 

Særlige forhold Ingen. 
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Figur 6.1. Projektforslag (rød streg) samt beregnede vandspejlsforløb før (blå stiplet 

streg) og efter (rød stiplet streg) restaurering. 

 

 

Figur 6.2. Ændring af profil i rørlægning. Sort streg er eksisterende forhold. Rør streg 

er projektforslag. 

 

 

7. 7. LODSEJERE 

Berørte lodsejere og 

deres holdning til pro-

jektet 

15f, Vestervig By, Vestervig 

Karen Pallesgaard Munk 

Klostergade 37 

7770 Vestervig 

Eneste lodsejer der påvirkes 

af indsatsen. Positiv indstil-

let. 

Lodsejeres erstat-

ningskrav 

Ingen. 
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8. 8. AFVÆRGEFORAN-

STALTNINGER 

 

Nødvendige afværge-

foranstaltninger 

Ingen. 

 

 

9. 9. FORVENTEDE KONSEKVENSER AF INDSATSEN 

Fisk 

Det er vurderet at den udpegede spærring er vanskelig 

passabel ved lave vandføringer for alle fiskearter. Ved stør-

re vandføringer er spærringen vanskelig passabel for andre 

fisk end ørred. Spærringen har således betydning for fiske-

faunaens passagemuligheder i vandløbet. Det er derfor 

vurderingen, at en forbedring af passagemulighederne er 

nødvendig. I stedet for en frilægning, som ikke er kost-

effektiv og efterlader en rørlagt strækning på ca. 20 m, kan 

passagemulighederne forbedres ved en opbygning af et 

egnet profil inde i rørlægningen. Denne indsats vil medvirke 

til at sikre fri og uhindret passage i alle vandføringssituatio-

ner for ørred og en væsentlig forbedret passage for øvrige 

fiskearter. 

Smådyr og DVFI 

Gennemførelse af indsatsen vil sikre bedre passage for 

smådyr. De fysiske forhold vil ikke blive væsentligt forbedret 

på strækningen, da strækningen fortsat er rørlagt. 

Vandløbsplanter Ingen, da strækningen forbliver rørlagt. 

Fysisk vandløbskvali-

tet 

Den fysiske vandløbskvalitet vil blive forbedret lidt på 

strækningen. 

Passageforhold for 

smådyr og fisk 

Gennemførelse af indsatsen vil sikre bedre passage til den 

opstrømsliggende strækning. 

Afvandingsmæssige 

forhold 

Tiltagene giver lokale vandspejlsændringer, men ingen 

afvandingsmæssige ændringer. 

Beskyttet natur Ingen. 

Natura 2000-

beskyttelse 

Indsatsen vurderes ikke at få nogen betydende indflydelse 

på udpegningsgrundlaget og bevaringstilstanden i Natura 

2000-område, hverken i negativ eller positiv retning 

Bilag IV-arter 
Indsatsen vurderes ikke at få nogen afgørende betydning 

for eventuelle Bilag IV-arter. 

Øvrige udpegninger Ingen. 

Eksisterende forhold Ingen. 

Andre forhold Ingen. 

 

10. 10. SKØNNEDE OMKOSTNINGER TIL GENNEMFØRELSE 

Aktivitet  

Detailprojektering/Udbud 50.000 

Tilsyn 30.000 
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Anlægsomkostninger 70.000 

Erstatninger til lodsejer 0 

Samlet overslag over omkostninger til gennemførelse 150.000 

Ved fastlæggelse af ovenstående omkostninger er det forudsat indhentning af under-

håndsbud eller begrænset udbud.  

 

Der vil kunne opnås en reduktion af ovenstående omkostninger, hvis gennemførelse 

af indsats AAL-2012 foretages sammen med gennemførelse af de øvrige indsatser i 

Vestervig Å.  

 

11. 11. TIDSPLAN 

Projektelement Ugeantal 

Detailprojektering Uge 1 – 12 

Udbud og tilsyn Uge 12 – 20 

Gennemførelse af projektet afhænger af hvornår der foretages ansøgning om realise-

ring og hvornår der gives tilsagn. De anførte ugeantal angiver antal uger efter tilsagn 

til realisering. 

 

12. 12. KONKLUSION OM INDSATSENS GENNEMFØRLIGHED 

I relation til lodsejere Der er velvillighed fra lodsejers side. 

I relation til målsætning 

Ved gennemførelse af projektet vil der sikres fuld fauna-

passage for ørred og væsentlig bedre passagemulighed for 

øvrige fiskearter til 1.985 m målsat vandløb. De fysiske 

forhold forbedres marginalt på en kort vandløbsstrækning 

og vil kun i begrænset omfang medvirke positivt til opfyldel-

se af målsætning. 

I relation til omgivende 

natur 

Indsatsen vil kunne gennemføres uden konflikter med om-

givende natur. 

I relation til afvandings-

tilstand 

Der vil ved gennemførelse af projektet være en mindre lokal 

vandspejlsændring, men afvandingstilstanden ændres ikke. 

Teknisk/praktisk 

Indsatsen vil på det foreliggende vidensgrundlag være en 

teknisk og praktisk mulig opgave at løse. Opgaven vil have 

ringe omfang med vanskeliggøres, da arbejdet skal foreta-

ges inde i rørlægningen med svære arbejdsforhold. Der 

skal forventes en del manuelt arbejde. 

Kost-effektivitet 

Ved projektgennemførelsen forventes der miljømæssige 

gevinster for især smådyr og fisk. Faunapassagen forbedrer 

passagemulighederne i en rørlagt strækning til en op-

strømsliggende 1.985 m lang strækning. Projektet forventes 

ikke, at have nogen negative effekter på den omgivende 

natur eller afstrømning. Realisering af projektet forventes at 

koste 150.000 kr. Projektet koster 76 kr. pr. m. frilagt vand-

løb. 

 


