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1. OPLYSNINGER OM INDSATSEN 

Nedenstående skema sammenfatter de væsentligste basisoplysninger om indsatsen. 

 

1.1. Indsats ID AAL-1126 

1.2. Indsats type Fjernelse af spærring. 

1.3. Vandløbets navn Klitmøller Å. 

1.4. Vandløbssystem Klitmøller Å. 

1.5. Nærmeste  

topografiske sted-

navn 

Klitmøller by. 

1.6. Beskrivelse af 

indsatsen 

Indsatsen drejer sig om fjernelse af en faunaspærring i for-

bindelse med et kraftigt fald på ca. 1,8 m over en samlet 

strækning på 90 m lokalt med et fald på 45 ‰. En fjernelse 

af spærringen vil skabe fri passage til 11.718 m vandløb. 

Placering af spærringen fremgår af figur 1.1 og 1.2. 

 

   
Figur 1.1 Oversigtskort med placering af indsats AAL-1126 samt øvrige indsatser i Klitmøller 

Å. 
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Figur 1.2 Oversigt over spærringens beliggenhed. 

 

  
Figur 1.3  Foto af den delstrækning af spærring AAL-1126, der har det kraftigste fald. 

 



Thisted Kommune – Fjernelse af spærring i Klitmøller Å, AAL-1126 

 6 / 19 

  
Figur 1.4  Foto af en delstrækning af spærring AAL-1126. 
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2. FORMÅL, OMFANG OG BINDINGER 

I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, dens omfang og de bindinger, 

som projektet er behæftet med. 
 

2.1. Formål Der ønskes etableret en faunapassage i form af udligning 

af et kraftigt stryg, så der skabes bedre passage for 

vandrende fisk og smådyr både op- og nedstrøms. Gen-

nemførelsen af projektet vil give bedre mulighed for frie 

vandringer til 11.718 meter vandløb opstrøms i Klitmøller 

Å. 

2.2. Omfang  Der laves en forundersøgelse på et projektforslag som 

søger at udligne det kraftige stryg. 

2.3. Bindinger Projektet udarbejdes iht. ansøgning og tilsagnsskrivelse 

samt kravene i ”Bekendtgørelse om tilskud til kommunale 

projekter vedrørende vandløbsrestaurering” og ”Bekendt-

gørelse nr. 1022 af 30. oktober 2012 om kriterier for vurde-

ring af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. 

 

 

3. PLANGRUNDLAG, DATA OG REGISTRERINGER 

 

I det følgende afsnit beskrives de planmæssige forhold, som har relevans for projektet 

og projektområdet.  

 

Plangrundlag 

3.1. Vandløbets klassi-

fikation 
Offentligt vandløb. 

3.2. Vandløbsmyndig-

hed 
Thisted Kommune. 

3.3. Vandløbsregulativ Regulativ for vandløbet Klitmøller Å, vedtaget af Hanst-

holm Kommune den 6. november 1995. 

3.4. Vandplanens  

målsætning 

Klitmøller Å er i Vandplan 1.2 Limfjorden målsat med krav 

om god økologisk tilstand, hvor faunaklassen (DVFI-vær-

dien) skal være 5 eller bedre. 

(Kilde: MiljøGIS 2014) 

3.5. Miljøtilstand DVFI:  
Der er målt en DVFI-værdi på 4 den 29/03-2007 på station 
NST2916-00004, beliggende ca. 480 meter nedstrøms 
spærringen – der er således ikke målopfyldelse. 
 

DFI 

Der findes ingen målinger af det fysiske indeks omkring 

spærringen.  

(Kilde: Danmarks Miljøportal) 

Fisk 

Der er ikke udarbejdet udsætningsplan for Klitmøller Å. 

 (Kilde: Fiskepleje.dk) 
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3.6. Vandplanens øv-

rige indsatser 

Der er udpeget yderligere en spærring og en rørlagt stræk-

ning nedstrøms AAL-1126 samt to spærringer og en læn-

gere restaureringsstrækning opstrøms, se figur 1.1.                                            

(Kilde: MiljøGIS 2014) 

Registreringer 

3.7. Fredninger Der er ikke udpeget nogle fredninger i forbindelse med 

spærringen. 

3.8. §3-beskyttelse Klitmøller Å er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Arealerne langs projektområdet er ikke omfattet af § 3-be-

skyttelse. 

 (Kilde: Danmarks Miljøportal) 

3.9. Natura 2000-be-

skyttelse 

Indsatsområdet er ikke omfattet af Natura 2000 beskyt-

telse. 

(Kilde: Danmarks Miljøportal) 

3.10. Bilag IV-arter Der er ingen registreringer af Bilag IV-arter indenfor ind-

satsområdet. 

(Fugle og Natur) 

3.11. Øvrige udpegnin-

ger og registreringer 

Okker: Projektområdet er ikke registreret i nogen okker-

klasse. 

 

Jordbund: Jordbunden er i projektområdet ikke registre-

ret, men områderne omkring er registreret som grovsandet 

jord. 

 

Jordforurening: Der er ingen registrerede forekomster af 

jordforurening i projektområdet jf. Danmarks Arealinforma-

tion, men projektet ligger dog i et område med krav om 

analyse. 

 

Drikkevandsinteresser: Projektområdet er beliggende i et 

område uden klassifikation som område med drikkevands-

interesser.  

(Kilde: Danmarks Miljøportal) 

3.12. Beskyttelses-lin-

jer 

Projektområdet er ikke omfattet af beskyttelseslinjer. 

(Kilde: Danmarks Miljøportal) 

3.13. Arkæologi og 

kulturhistorie 

Projektområdet ligger ikke i forbindelse med arkæologiske 

eller kulturhistoriske fund.  

(Kilde: Danmarks Miljøportal) 

3.14. Nødvendige myn-

dighedstilladelser 

Naturbeskyttelsesloven: Indsatsen indebærer fysisk på-

virkning af § 3-beskyttet vandløb, og beskyttet natur. Der-

for kræver indsatsen dispensation efter naturbeskyttelses-

lovens § 3.  

Vandløbsloven: Projektet skal godkendes efter vandløbs-

lovens bestemmelser om vandløbsrestaurering. 

VVM-screening: Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014, 

om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
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på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Bilag 2 

pkt. 11 f er projekter som omhandler regulering af vandløb 

omfattet af VVM-screening. 

Supplerende data 

 

3.15. Opmålinger 

Der er foretaget en opmåling af Klitmøller Å i november 

2014. Der er opmålt hele den regulativfastlagte strækning 

fra udløbet af Vandet Sø til udløbet i Vesterhavet, i alt en 

strækning på 4.226 m. Stryget er placeret i st. 3.145 – 

3.136 meter. Opmåling af projektområdet fremgår af figur 

3.1. 

 

Detaljeringsgraden af opmålingen er tilstrækkelig omfat-

tende til, at der kan foretages vandspejlsberegninger til at 

belyse de hydrauliske konsekvenser. Generelt er der op-

målt vandløbsprofiler minimum for hvert 100 m og supple-

ret med profilopmålinger ved væsentlige ændringer af 

vandløbets skikkelse, herunder bygværker. 

3.16 Vandløbsdimen-

sioner jf. regulativ 

Af regulativet for Klitmøller Å fremgår det at stryget skal 

have et fald på ca. 13 ‰. Bundbredden er på 2,0. Desuden 

vedligeholdes vandløbet efter krav til en vandføringsevne 

ud fra en teoretisk dimension. 

3.16. Karakteristiske 

afstrømninger 

Afstrømningsdata er baseret på målinger fra nærmeste må-

lestation, som er beliggende i Hvidbjerg Å.  

 

Klitmøller Å har et topografisk opland på 30,5 km2 ved ud-

løbet fra Vandet Sø og 34,8 km2 ved udløbet i Vesterhavet. 

Karakteristisk hændelse Afstrømning l/s/km2 

Medianminimum 4,6 

Sommermiddel 7,8 

Sommermedianmaksimum 21,6 

Vintermiddel 17,8 

Medianmaksimum 50 

5-års maksimum 55 

10-års maksimum 61 

 

Manningtal m1/3/s 

Sommer 12 

Vinter 20 
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Figur 3.1:  Længdeprofil af opmåling af Klitmøller Å. Spærringen (stryg) er beliggende i st. 3.145 – 

3.136 meter. Sort streg er opmålt bund, blå streg er opmålt vandspejl og grønne streger er opmålt 

terræn. Desuden er indtegnet den regulativfastlagte bundkote (rød streg). 

  

 

4. TEKNISKE ANLÆG OG LEDNINGER MV. 

I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen er der indhentet oplysninger om tek-

niske anlæg og ledninger mv. inden for undersøgelsesområdet. Disse er gengivet i ne-

denstående afsnit. 

 

 

4.1. LER 

Der er søgt oplysninger omkring ledninger og kabler mv. 

via ledningsejerregistreret LER, hvoraf det fremgår, at der 

findes følgende ledningsejere i eller nær projektområdet: 

 Thy-Mors Energi 

 Thisted Vand 

 

Thy-Mors Energi har et kabel der krydser ca. 100 m ned-

strøms projektområdet. 

 

Thisted Vand har en ledning, der krydser Klitmøller Å midt 

i projektområdet, hvor der skal foretages en stor sænkning 

af vandløbsbunden. Ved detailprojekteringen skal lednin-

gen påvises, herunder koter for forløbet. 

4.2. Dræn 

Iht. Orbicons drænarkiv er der ikke foretaget dræning i 

projektområdet. Ved opmåling af vandløbet er der heller 

ikke registreret drænudløb. 

4.3. Bygninger og  

anlæg 

Klitmøller Å er beliggende ca. 30 - 40 m fra en række som-

merhuse på nord og sydsiden af vandløbet. De påvirkes 

ikke ved en projektgennemførelse. 
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5. PROJEKTFORSLAG 

 

5.1. Projektbeskrivelse 

Det nuværende stryg varierer fra ca. 10 ‰ på den øverste del af stryget til ca. 45 ‰ på 

den nederste del af stryget. Det kraftige fald på den nederste strækning har resulteret i 

en kraftig erosion af vandløbet, hvor det har lavet en kraftig uddybning af vandløbsbun-

den og har ligeledes eroderet brinkerne. 

 

For at få gode faldforhold (< 10 ‰) skal stryget udlignes over en længere strækning, 

hvorfor der foretages en afgravning af hele stryget, samtidig med at der foretages en 

mindre opfyldning nedstrøms stryget. Derved etableres der et fuldt passabel stryg i ste-

det for det nuværende kraftige stryg, se figur 5.1.1 og 5.1.2. 

 

 
Figur 5.1.1   Projektforslag. 
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Figur 5.1.1   Længdeprofil med projektforslag (rød streg). 

 

5.2. Projektomfang 

I forbindelse med etablering af faunapassage ved spærring AAL-1126 i Klitmølle Å skal 

følgende projektelementer gennemføres: 

 

1. Indledende arbejder herunder etablering af adgangsveje til projektområdet samt 

udlægning af køreplader. 

2. Opgravning af eksisterende vandløbsbund. 

3. Erosionssikring. 

4. Opfyldning af vandløbsprofil. 

5. Reetablering af projektområdet. 

 

5.3. Indledende arbejder 

Der er adgang til den nordlige side af Klitmøller Å fra Strandfogedvej via en gangsti. Til 

den sydlige side af Klitmøller Å er der adgang fra Åstien og igen via en gangsti. De to 

gangstier er smalle (ca. 2 m), så der skal anvendes mindre maskiner til arbejdet. Der 

kan eventuelt skabes adgang med større maskiner via campingpladsen mod øst. Der 

skal påregnes brug af køreplader langs vandløbet, da brinkerne, specielt efter opgrav-

ning, kan være ustabile.  

 

Langs gangstien fra syd er der træer og buske, og der kan påregnes en mindre beskæ-

ring for at få adgang. Gangstierne og arbejdsarealet er offentlig. 
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Figur 5.3.1. Skitse over adgangsforhold. 

 

5.4. Opgravning af vandløbsbund, st. 3.060 – 3.224 m 

Starten af stryget ligger højere end vandløbsbunden umiddelbart opstrøms, hvorfor stry-

get starter som en ”pukkel” på vandløbsbunden fra st. 3.060 – 3.145 m, se figur 5.1.2.  

Udligning af stryget skal således starte fra st. ca. 3.060 m og afgraves med et jævnt fald 

frem til st. 3.224 m. 

 

Den eksisterende vandløbsbund består af sand på den øverste del af projektstræknin-

gen, strækningen ovenfor det eksisterende stryg, st. 3.060 – 3.145 m, hvorimod hele 

stryget består af stenbund for at sikre mod for store erosioner af vandløbsbunden. 

 

Opgravningen skal foretages indenfor vandløbets nuværende profil, også på de stræk-

ninger hvor der opgraves mest (op til 80 cm). Dvs. med et anlæg på ca. 1,5. Bundbred-

den skal være 2 m, svarende til den regulativfastlagte bundbredde.  

 

Arbejdet opstrøms spanget foretages fra nordsiden af vandløbet og arbejdet nedstrøms 

foretages fra sydsiden; begge arealer er kommunale. Det opgravede materiale udspre-

des langs vandløbet, bortset fra stenbunden. På de strækninger, hvor bunden består af 

sten graves dette lag af først og genanvendes til ny bundsikring efter opgravning. 

 

Efter opgravning forventes der stor risiko for brinksammenskridninger, hvorfor der skal 

brinksikres fra vandløbsbund og ca. 50 cm op i et ca. 30 cm tykt lag. 

 

Koter og dimensioner: 

Bundkote ved st. 3.060 m:  8,92 m DVR90 

Bundkote ved st. 3.224 m:  7.57 m DVR90 
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Fald:  Ca. 8 ‰  

Bundbredde:  2,0 m  

Anlæg:  1,5 

 

Materialer og mængder: 

Opgravet sand, udspredes langs vandløb:  ca. 500 m3 

Opgravet sten, genanvendes til bundsikring: ca. 50 m3 

Sikringsten:  25 m3 

 

5.5. Opfyldning af vandløbsbund, st. 3.224 – 3.236 m 

Nedstrøms stryget har den høje vandhastighed borteroderet såvel vandløbsbund som 

brinkerne, og der skal foretages en opfyldning, så det bliver en forlængelse af det pro-

jekterede stryg. Til opfyldning anvendes sikringsten, som udlægges i fuld vandløbs-

bredde og 50 cm op af siderne. 

 

Koter og dimensioner: 

Bundkote ved st. 3.224 m:  7,57 m DVR90 

Bundkote ved st. 3.236 m:  7.48 m DVR90 

Fald:  Ca. 8 ‰  

Bundbredde:  Fuld vandløbsbredde  

Anlæg:  Eksisterende anlæg 

 

Materialer og mængder: 

Sikringsten:  10 m3 

 

5.6. Reetablering af projektområdet  

Alle adgangsveje og øvrige midlertidige anlæg mv. reetableres til en standard, som før 

arbejderne påbegyndtes.  

 

 
6. BERØRTE LODSEJERE 

Som led i forundersøgelsen er det undersøgt, hvilke lodsejere der direkte eller indirekte 

kan blive berørt af projektet. Listen over de berørte lodsejere fremgår nedenfor.  

 

Berørte lodsejere 

Matrikelnr. Ejer 

35ø og 35bl, Klitmøller Huse, V. 

Vandet 
Thisted Kommune 

32ak, Klitmøller Huse, V. Vandet 

Hanne Andersen 

Anemonevænget 10 

7730 Hanstholm 
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Figur 6.1. Matrikelforhold. 

 

Den største del af arealerne er ejet af Thisted Kommune, og anlægsarbejdet er planlagt 

udført fra disse arealer, hvorved den sidste lodsejer ikke påvirkes af anlægsarbejdet. 

Matrikel 32ak er et fællesareal med 5 ejer. Der er snakket med en enkelt af ejerne; 

Hanne Andersen. Hun har ingen problemer med en gennemførelse af projektet, specielt 

når arbejdet foretages fra Thisted Kommunes side. En sænkning af vandløbsbunden 

betyder en lidt bedre afvanding, som kun er en fordel for fællesarealet, og hun er sikker 

på, at to af de øvrige ejer ingen problemer vil have med projektet. Mht. de to sidste 

ejere kan hun ikke udtale sig på deres vegne, men kan ikke se hvorfor de skulle være 

imod, når deres fællesareal ikke påvirkes. 

 

I henhold til Naturstyrelsens Vejledning af august 2013 ”Tilskud til erstatning i forbin-

delse med vandløbsrestaurering”, kan der ikke søges erstatning i forbindelse med nær-

værende projekt.  

 
7. FORVENTEDE KONSEKVENSER 

Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse 

af projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i projektområdet og for vandløbssy-

stemet som helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af 

projektet, hvis det gennemføres som planlagt. 

 

7.1. Fisk og smådyr 

Projektet forventes at forbedre passageforholdene, så der 

skabes fuld op- og nedstrøms passage for fisk og øvrig 

vandløbsfauna i Klitmøller Å. Projektet forbedrer passage til 

en strækning på 11.718 m. Det er derfor vurderingen, at 
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gennemførelse af indsatsen er vigtig for passagemulighe-

derne, og indsatsen vil medvirke til at sikre fri og uhindret 

passage ved alle forekomne vandføringssituationer. 

7.2. DVFI 

Der er ikke målopfyldelse op- og nedstrøms projektområ-

det. Projektforslaget vil give mulighed for målopfyldelse på 

stryget (ca. 180 m), men sandsynligvis ikke for den øvrige 

del af vandløbet. 

7.3. Vandløbsplanter 
Det 180 m lange stryg forventes at påvirke plantesammen-

sætningen i positiv retning. 

7.4. Fysisk  

vandløbskvalitet 

Der forventes etableret en god fysisk sammenhæng mellem 

den opstrøms og nedstrøms strækning. Niveauforskellen 

udlignes, og den fremkomne hældning vil blive i god over-

ensstemmelse med de naturlige faldforhold for vandløbet. 

Den fysiske vandløbskvalitet forbedres på hele projekts-

trækningen. 

7.5. Passageforhold 

for smådyr og fisk 

Fjernelse af det meget kraftige fald vil sikre fuld passage i 

såvel op- som i nedstrøms retning for alle fiskearter og 

smådyr.  

7.6. Afvandingsmæs-

sige forhold 

Til belysning af vandstandene i Klitmøller Å er der i projekt-

området gennemført en række vandspejlsberegninger. Re-

sultatet af beregningerne fremgår af figur 7.1, hvor det 

fremgår, at løsningsforslaget medfører en sænkning af 

vandspejlet på op til ca. 80 cm. Denne forskel aftager jævnt 

i løbet af en strækning på ca. 200 m opstrøms det nuvæ-

rende stryg. Herefter er vandspejlsforskellene ubetydelige. 

Denne kraftige sænkning af vandstanden betyder lokalt en 

forbedring af afvandingsforholdene for arealerne langs den 

opgravede strækning. 

7.7. Beskyttet natur 
Der er ikke udpeget beskyttet naturområder i eller tæt ved 

projektområdet.  

7.8 Natura 2000 be-

skyttelse 

Projektområdet er ikke beliggende i eller nær et Natura 

2000 område. 

7.9 Bilag IV arter Det er ikke registreret bilag IV arter i området. 

7.10 Øvrige udpegnin-

ger 

Projektområdet er ikke udpeget i okkerpotentielt område, og 

der forventes således ikke risiko for okkerudvaskning. 

7. 11 Eksisterende for-

hold 

En gennemførelse af projektet vil ikke give en mærkbar æn-

dring af de nuværende forhold ud over et jævnt fald på 

strækningen. 
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Figur 7.1   Længdeprofil visende vandspejlsforløbet ved projektstrækningen. Der er foretaget 

vandspejlsberegninger for de eksisterende forhold og projektforslaget, og de er vist med stiplede 

linjer (røde = projektforslag og blå = eksisterende forhold). Der er foretaget vandspejlsberegninger 

for medianminimum, vintermiddel og medianmaksimum afstrømninger.   
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8. NØDVENDIGE AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Ud over brug af køreplader under anlægsfasen, er det ikke nødvendigt med afværgefor-

anstaltninger. Det bør dog overvejes, om der skal etableres et sandfang nedstrøms pro-

jektstrækningen. 

 
9. OMKOSTNINGER OG TIDSPLAN 

På baggrund af undersøgelsens resultater opstilles i det følgende afsnit en oversigt over 

de skønnede omkostninger til projektets gennemførelse.  

 

Skønnede omkostninger til gennemførelse 

Projektelement Beløb (ekskl. moms) 

Detailprojektering og udbud 25.000 

Tilsyn og byggestyring 15.000 

Anlægsomkostninger. 30.000 

Samlet overslag over omkostninger til gennemførelse 70.000 

 

De skønnede omkostninger til udarbejdelse af udbudsmateriale, udbud og tilsyn er ba-

seret på, at det er et konsulentfirma der udfører arbejdet.  

 

Projektets anlægsfase bør ligge i en periode med lav vandføring, så som august – sep-

tember, hvorfor ansøgning om realisering samt tilsagn bør tage hensyn til dette. Neden-

stående er et forslag til en tidsplan for gennemførelse af projektet: 

 

Tidsplan 

Projektelement Periode 

Geoteknisk undersøgelse, detailprojektering og udbuds-

materiale 
Vinter/forår 2015/2016 

Udbud og kontraktforhandling med entreprenør Forår 2016 

Gennemførsel af projektet med tilsyn August/september 2016 

 

10. KONKLUSION: PROJEKTETS GENNEMFØRLIGHED 

På baggrund af den gennemførte forundersøgelse og dens resultater, som er gennem-

gået i de forrige afsnit, sammenfattes i nedenstående tabel de væsentligste konklusio-

ner om projektets gennemførlighed. Den samlede konklusion fremgår af punkt 10.6 i ne-

denstående tabel. 

 

Projektets forventede gennemførlighed 

10.1. Lodsejere 

Anlægsarbejdet foretages på Thisted Kommunes arealer, 

og der forventes ikke modstand til projektgennemførelsen 

fra de øvrige lodsejere. 

10.2. Målsætning 

Formålet med forundersøgelsen er at sikre faunapassage. 

Med projektforslaget etableres der naturlige faldforhold for 

strækningen, og der etableres en optimal faunapassage for 

såvel smådyr som alle fiskearter til 11.718 m vandløb. 
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10.3. Omgivende natur 
En gennemførelse af projektet vil ikke give anledning til æn-

dringer af de omkringliggende arealer. 

10.4. Afvandingsinte-

resser 

Udjævning af det eksisterende stryg vil medføre en sænk-

ning af vandspejlet på 0 – 80 cm på en kort strækning. Af-

vandingsevnen påvirkes således positivt i mindre omfang. 

10.5. Teknisk/praktisk Projektet er teknisk og praktisk gennemførligt. 

10.6. Kost-effektivitet 

Ved etablering af et stryg med et mindre fald genskabes 

passagemuligheden for fisk og smådyr. Der åbnes op for en 

potentiel strækning på 11.718 m vandlø. 

Desuden er lodsejer positivt indstillede overfor projektet. 

 

Projektets samlede omkostninger forventes at blive cirka 

80.000 kr. 

 

Referenceværdien for realisering er 21.000,- kr./km vand-

løb, der frilægges til, i alt 246.078,- kr. En realisering af 

spærring AAL-1126 vil således overslagsmæssigt beløbe 

sig til ca. 0,3 gange referenceværdien. 

 


