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1 Indledning 
I 2017 er der gennemført en hydrologisk forundersøgelse af mulighederne for at 

øge grundvandsstanden på arealer vest for Arup Vejle i Thisted Kommune 

(Bangsgaard og Paludan, 2017). Grundvandsstanden skal hæves med henblik på at 

tilgodese udviklingen af rigkær og tidvis våd eng som særligt kendetegner 

projektområdet.  

 

Projektområdet omfatter et langstrakt samlet areal på ca. 92 ha langs vestsiden af 

Arup Vejle og adskilt herfra af Tømmerby Å. Tømmerby Å udgør således den 

østlige projektgrænse. Projektet omfatter etablering af nye landkanaler, der skal 

aflede afstrømningen fra landbrugsområder, der støder op til projektområdet. 

Derudover omfatter projektet blokering af afvandingsgrøfter internt i 

projektområdet samt diverse mindre projekttiltag.    

 

Indeværende detailprojektering er udført under bevilling LDP-TF-1609 Arup 16-

0243083 – jf. Landistriktprogrammets pulje for hydrologiprojekter i Natura 2000 

områder.  

 

Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende ydelser:  

 Forberedende arbejder (rydninger, håndtering af hegn o. lign.)  

 Etablering af sydlig landkanel inkl. røroverkørsler og udløb i Østerild Fjord. 

Opgravet jordmateriale ca. 2.200 m3. 

 Etablering af nordlig landkanal inkl. røroverkørsel. Opgravet jordmateriale ca. 

980 m3. 

 Blokering af grøfter. Jordmateriale til opfyldning ca. 40 m3. 

 Tildækning af grøfter i fuld længde eller punktvis ved kantskrab. Der 

anvendes ca. 150 m3. 

 Oprensning af grøft. Oprenset materiale ca. 250 m3.  

 Udlægning af overskudsjord på landbrugsjord svarende til ca. 3.040 m3 

indenfor ca. 1 ha.  

 Retablering 

Arbejdet forventes at foregå i perioden 1. august 20XX til 1. november 20XX. Der 

kan dog ske forlængelse af anlægsperioden efter aftale med bygherre. 

 

Der tages forbehold for projektets endelige godkendelse efter gældende 

lovgivning mv.  
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2 Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)  
Anlægsarbejdet skal udføres som beskrevet under de enkelte delarbejder 

nedenfor. Anlægsarbejderne fremgår oversigteligt af udbudsmaterialets bilag 4. 

2.1 Projekterede ændringer / fysiske indgreb 

Planlagte fysiske ændringer i forbindelse med projektet fremgår oversigteligt af 

udbudsmaterialets bilag 4. De fysiske ændringer består i hovedtræk af følgende 

arbejder (ved beregning af jordvolumener tages der udgangspunkt i komprimeret 

jordvolumen): 

 Forberedende arbejder (rydninger, håndtering af hegn o. lign.)  

 Etablering af sydlig landkanel inkl. røroverkørsler og udløb i Østerild Fjord. 

Opgravet jordmateriale ca. 2.200 m3. 

 Etablering af nordlig landkanal inkl. røroverkørsel. Opgravet jordmateriale ca. 

980 m3. 

 Blokering af grøfter. Jordmateriale til opfyldning ca. 40 m3. 

 Tildækning af grøfter i fuld længde eller punktvis ved kantskrab. Der 

anvendes ca. 150 m3. 

 Oprensning af grøft. Oprenset materiale ca. 250 m3.  

 Udlægning af overskudsjord på landbrugsjord svarende til ca. 3.040 m3 

indenfor ca. 1 ha.  

 Retablering 

Ovenstående tiltag tager udgangspunkt i hydrologisk forundersøgelse (Bangsgaard 

og Paludan 2017), hvor de enkelte afvandingssystemer er nummeret. Dette 

nummereringssystem er videreført her.  
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2.2 Materialer og normer 

Der anvendes som udgangspunkt materialer svarende til de herunder beskrevne. 

Hvis entreprenør vælger at bruge andre tilsvarende materialer, skal disse aftales 

med og godkendes af tilsynet.  

 

Stenmateriale 

Stentype II med følgende sammensætning: 

 Håndsten  60-120 mm  20 % 

 Bundsten  120-200 mm  50 % 

 Kampesten  200-300 mm  30 % 

 

Stenblandingerne skal være uden svage, porøse eller organiske materialer og må 

ikke indeholde nedknust materiale. Stenblandingerne skal ved mekanisk blanding 

fremstå som en homogen masse. 

 

Stabilgrus  

Der henvises til DS/EN 13285 "Vejmaterialer – ubundne blandinger – 

specifikationer, 2003”.  Stabilt grus er stabile grusmaterialer af kvalitet II (MSG II). 

 

Rørledninger 

Der anvendes rør af typer, der er velegnet til vandløb og lignende. Installationen 

udføres i henhold til DS 430 (Lægning af fleksible ledninger af plast i jord) og DS 

475 (Norm for etablering af ledningsanlæg i jord), samt DANVA´s vejledning nr. 54 

(Brug af plastrør til vand- og afløbssystemer). Som udgangspunkt vil den 

opgravede jord kunne genanvendes som omkringfyldningsmateriale, idet såvel 

sandjord (friktionsjord) som lerholdig jord (kohæsionsjord) kan anvendes, hvis den 

komprimeres svarende til de stillede krav. Dog må sten i direkte berøring med 

rørene ikke være større end 10 % af rørets udvendige diameter eller 

max. 64 mm.  

 

Der henvises herudover generelt til leverandørens beskrivelser i forhold til 

lægning og opbygning omkring de valgte rør. Valgte rørtyper skal godkendes af 

tilsynet.  

 

Maskiner 

Entreprenør vurderer selv omfanget og brugen af maskiner til udførelsen af 

anlægsarbejderne, herunder om der skal anvendes særlige maskiner (ekstra lang 

gravemaskinearm, brede bånd/dæk o. lign.).  

 

I hele anlægsperioden skal der være maskiner til stede i projektområdet, som er 

nødvendige for arbejdets udførelse og eventuelle in situ tilretninger efter aftale 

med tilsynet. 
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2.3 Bortskaffelse 

Alle opgravede rørdele, træ- og jernelementer, betonelementer o. lign. 

bortskaffes til godkendt modtageranlæg. Der skal som dokumentation for korrekt 

bortskaffelse fremvises vejeseddel fra modtageranlægget med oplysninger om 

hvad, hvor meget og hvornår der er indleveret.  

2.4 Ledningsanlæg (ler.dk)  

Det påhviler entreprenøren, at arbejder i nærheden af ledningsanlæg udføres i 

overensstemmelse med ledningsejernes forskrifter, samt at koordinere med 

forsyningsselskaberne, så nødvendig afsætning af ledningers placering er udført 

inden anlægsarbejderne udføres.  

 

Såfremt entreprenøren registrerer ledningsanlæg eller andre teknisk anlæg i 

projektområdet, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, og som vil blive 

påvirket af projektet, skal tilsynet straks underrettes herom. 

 

Der er ved forundersøgelsen i august 2017 foretaget søgninger i Ledningsejer-

registeret, LER, hvor der er fremkommet oplysninger fra følgende ledningsejere i 

forbindelse med projektområdet, jf. Bilag 3:  

 Amtoft Vandværk 

 TDC A/S 

 Thy-Mors Energi Fibernet A/S  

 Thy-Mors Energi Service A/S 

 

Den udførte LER-søgning kan alene betragtes som vejledende, og entreprenør skal 

herfor selv udføre en ny søgning inden anlægsarbejderne, jf. afsnit 3.8.  

 

Thy-Mors Energi Service A/S har et kabel, der løber frem fra nordvest til 

afvandingssystem 7. Den angivne placering kan alene betragtes som vejledende. 

Herfra forløber formentlig et privat kabel frem til pumpestationen ved 

afvandingssystem 6.  

 

Der kan herudover forekomme private ledningsanlæg som ikke er oplyst i den 

udførte søgning.  

2.5 Forberedende arbejder  

2.5.1 Arbejdsplads og adgangsveje  

Adgangen til projektområdet aftales nærmere med tilsynet. Der er på Bilag 1 

angivet forventede adgangsveje. Anvendte adgangsveje skal efter endt brug 

afleveres i samme stand, som de forefindes. Der skal tages foto af vejene før og 

efter anvendelse som dokumentation for standen.  
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Arbejdsplads samt oplagsplads aftales nærmere med tilsynet og bygherre. Plads 

forventes placeret indenfor eller i umiddelbar tilknytning til det angivne 

projektområde/projekttiltag.  

 

Der kan herudover etableres supplerende oplagspladser og adgangsveje ved 

forudgående aftale med tilsynet.  

 

Entreprenøren fremskaffer og betaler selv el og vand til eget forbrug, herunder 

også eventuel opsætning og aflæsning af nødvendige delmålere til opgørelse af 

forbrug.  

 

Prisen skal indeholde alle udgifter forbundet hermed. 

2.5.2 Hegn 

Entreprenøren skal påregne, at det vil være nødvendigt, at håndtere hegn i 

forbindelse med udførelsen af de beskrevne anlægsarbejder. Græssende dyr vil 

som udgangspunkt være fjernet fra projektområdet eller frahegnet forud for 

anlægsarbejderne. Eventuel nødvendig midlertidig frahegning afregnes som 

ekstraarbejder efter tilbudslistens enhedspriser.  

 

Generelt skal entreprenøren genopsætte hegning, såfremt entreprenøren har 

nedtaget hegnet i forbindelse med anlægsarbejdet, hvis ikke andet aftales med 

tilsynet. 

 

Nedtagning af hegn skal aftales med bygherre og tilsyn forud herfor.   

 

Der er i området registreret enkelttrådet kreaturhegn samt pigtrådshegn, som det 

vil være nødvendigt at håndtere i forbindelse med anlægsarbejderne. Angivelsen 

af hegn på Bilag 1 kan alene betragtes som vejledende, og der kan derfor 

forekomme yderligere hegninger. Entreprenøren skal påregne, at der skal 

håndteres hegn i større eller mindre omfang i forbindelse med alle projekttiltag 

beskrevet i indeværende materiale.  

 

Nedtagning og efterfølgende genopsætning af hegn i forbindelse med 

anlægsarbejdet betragtes som et led af den samlede ydelse og skal være 

indeholdt i tilbudsprisen.  

2.5.3 Rydninger 

Langs grøfterne, hvor der foretages anlægsarbejder, kan entreprenøren efter 

forudgående aftale med tilsynet udføre den for sin færdsel nødvendige beskæring 

og rydning af buske og træer. Behovet for rydninger af sammenhængende 

vegetation med buske og træer, der skal fjernes ved anlægsarbejdet, og som 

udgør et levende hegn er vist på kortet i Bilag 1.    
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Ryddet materialet fjernes fra projektområdet.  

 

Nødvendig beskæring og eller rydning i forbindelse med anlægsarbejdet betragtes 

som et led af den samlede ydelse og skal være indeholdt i tilbudsprisen. 

2.5.4 Færdsel i projektområdet 

Færdsel indenfor projektområdet sker primært direkte på terræn. Projektområdet 

består i overvejende grad af habitatnatur samt arealer omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, jf. Bilag 2. Inden for naturområderne står 

grundvandet generelt højt i terræn. Udenfor naturområderne ligger 

omdriftsjorde, som fremstår tørrere. Der må således påregnes anlægsarbejder på 

blød bund, som entreprenør skal kunne tåle uden angivelse af merydelser, jf. 

afsnit 3.21 og 3.22. 

 

Færdsel på arealer udenfor projektområdet kan kun ske efter udtrykkelig aftale 

med tilsynet.  

 

Området afvandes/gennemskæres af en række grøfter med kun enkelte 

overkørsler i tilknytning til projektområdet. Entreprenøren må selv vurdere 

holdbarheden af eksisterende broer, og om der er behov for udlægning af 

midlertidige broer. Udgiften hertil skal være indeholdt i tilbudsprisen. Alle 

midlertidige broer skal fjernes efter endt arbejde og vandløb/grøfter genetableres 

til en tilstand, som mindst svarer til den nuværende.  

 

Projektområdet indeholder særlig værdifuld natur, hvorfor plantedækket ikke må 

brydes på arealer udenfor områder med anlægsarbejder. Herunder må der ikke 

foretages oplag af materialer eller lignende uden forudgående aftaler med tilsynet 

indenfor arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller der er udpeget som 

habitatnatur.  

 

Hvor der skal ske kørsel med maskiner på beskyttede arealer skal der anvendes 

køreplader. Der kan fx anvende en ø af køreplader, der flyttes med 

gravemaskinen. Anvendelsen af køreplader kan dog fraviges på de delstrækninger, 

hvor arbejderne foretages i eksisterende oplægszoner langs grøfterne, herunder i 

forbindelse med blokeringer af grøfter hvor oplagszonen afgraves. I disse tilfælde 

kan køreplader undlades når maskinerne ikke føres udenfor den pågældende 

oplagszone/arbejdsbælte. Dette aftales med tilsynet forud for arbejdernes 

udførsel. Såfremt stabiliteten af oplagszonen ikke er tilstrækkelig skal tilsynet 

straks underrettes og der skal straks udlægges køreplader, hvis der ikke kan findes 

anden løsning i samarbejde med tilsynet.  
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Færdsel i forbindelse med anlægsarbejderne indenfor projektområdet skal 

minimeres og skal ske på en sådan måde, at beskadigelser af terrænoverfladen, 

herunder opkørt terræn og kørespor, undgås. Kørespor med en dybde på >10 cm 

udenfor oplagszonerne betragtes som væsentlige skader på terræn.  

 

Entreprenør skal selv vurdere, hvorvidt der er behov for kørerplader i forbindelse 

med anlægsarbejdet og have dette indeholdt i den angivne tilbudspris, jf. 

ligeledes afsnit 3.21.  

 

Bygherre forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet, uden kompensation, 

hvis der under anlægsarbejdet opstår utilfredsstillende forhold, herunder 

kørerspor, på arealer der er udpeget som beskyttede naturtyper, jf. Bilag 2. 

Arbejdet kan først genoptages når forholdene er bragt i orden og godkendt af 

tilsynet.  

 

Der er angivet adgangsveje, hvor det vurderes, at der kan køres på oplagszoner 

eller relativt fast underlag. Det er dog entreprenøren, som selv planlægger sin 

færdsel i området således, at der opnås den mest effektive og skånsomme 

arbejdsgang.  

 

Retablering 

Alle flader, interimsveje, udlægsarealer mv., herunder også oplags- og 

materialepladser, som entreprenøren har færdes på eller benyttet, efterlades og 

retableres til tilstande, der som minimum svarer til tilstanden før området blev 

overdraget til entreprenøren. Midlertidigt oplag af løse materialer som sand og 

grus skal ske på udlagt fibertekstil eller presenninger for at undgå skader på 

jordbunden. Eventuelt tilkørte arealer (bortset fra vej- og stiarealer – jf. afsnit 

3.21) planeres til max. 10 cm afvigelse fra 2,0 m retholdt.  

 

Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af arbejdsveje til 

opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

 

Alle opgravede og ryddede materialer som rør, grene mv. samt materialer fra 

lagerpladser mv. skal fjernes helt, hvis ikke andet aftales med tilsynet. 

 

Entreprenøren rådes til forud for anlægsstart at foretage fotoregistrering af f.eks. 

befæstede veje, broer mv. af hensyn til sin egen dokumentation.  

Samtlige omkostninger i forbindelse med retableringsarbejderne skal være 

indeholdt i tilbuddet.  

2.6 Tolerancer og kontrolmålinger 

Entreprenøren skal dokumentere udførelsen af sit arbejde som minimum 

følgende steder: 
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 Pr. påbegyndt 50 m kanal og grøft samt start og slut punkt. Herunder også 

hvor der sker ændringer i profilet – sving, ændring i fald og lignende.  

Dokumenteres med tværprofiler. 

 Bundkote af grøfter ved udløb i nye landkanaler.  

 Lokalisering af påtrufne dræn, udløbskoter for bund af dræn ved forlægning 

 Tykkelse af stensikringslag/grus materiale angives i cm for hver påbegyndt 10 

m.  

 Længde af blokeringer af grøfter samt angivelse af kote på opfyldt terræn 

efter opfyldning.  

 

Der henvises herudover til beskrivelsen i afsnit 3.28.  

 

Opmålingsdata leveres digitalt med XYZ-koordinater (Euref89/ETRS89) og koter i 

DVR90 i tabelform til tilsynet for revision af projektkort. Opmålingen udføres med 

en middelfejl på max. ± 0,02 m. Der skal foreligge en kodeliste for de anvendte 

koder ved leveringen. 

 

Tolerancen til de anførte koter er ±0,05 m. 

 

Alle koter angivet i udbudsmaterialet er i Euref89/ETRS89 og DVR90. 

2.7 Jordarbejder 

Indbygning af jord skal foregå lagvis, så effektiv komprimering kan sikres. Nederst 

anvendes fortrinsvis sand-, grus eller stenholdig råjord. Dernæst anvendes 

fortrinsvis ler- og tørvejord. Øverst udlægges muldjord. 

 

Den opgravede jord indbygges så vidt muligt i områder nærmest 

afgravningsstedet, således at transportafstandene bliver mindst mulige, og der 

ikke sker sammenblanding af frøpuljer i jorden. Ved genindbygning af jord på 

omdriftsarealer og tilsvarende afrømmes det øverste muldlag forud for 

genindbygningen og der afsluttes med udlægning af mindst 0,2 m muldjord 

(afrømmet muldjord). Indbygning skal ske så den efterfølgende fremstår naturligt 

i terrænet. Se endvidere afsnit 2.7.4.  

 

Entreprenør planlægger selv, eventuel i samarbejde med tilsynet, sin færdsel i 

området således, at der opnås den mest effektive arbejdsgang.  

 

Der er opstillet en forventet jordbalance som er beskrevet for det enkelte 

projekttiltag.  

 

Såfremt entreprenøren ikke vurderer det muligt at udføre de beskrevne 

anlægsarbejder fyldestgørende indenfor de beskrevne rammer, herunder 
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mængder angivet i tilbudslisten, skal tilsynet straks kontaktes. Entreprenør og 

tilsyn vil efterfølgende i samarbejde finde en tilfredsstillende løsning.  

2.7.1 Anlæg af sydlig landkanal 

Langs projektområdets sydvestlige grænse skal der anlægges en landkanal, der 

fremover skal aftage afstrømningen fra landbrugsområderne længere mod vest, 

hvorved afstrømningen afskæres fra projektområdet. Efter nærmere aftale med 

tilsynet kan forløbet af landkanalen ændres i mindre omfang.  

 

Ved projektet etableres en ny landkanal langs den sydvestlige projektgrænse med 

et ca. 1.520 m langt profil – jf. bilag 4. Landkanalen påbegyndes ved 

afvandingssystem 4 og slutter ved nyt udløb i Østerild Fjord.   

 

Den nye landkanal vil krydse eksisterende grøfter i afvandingssystem 1, 2, 3a, 3b, 

3c og 3d – jf. bilag 4. Grøfterne skal have udløb i den nye landkanal, mens 

grøfterne afspærres på den østlige side af den nye landkanal – mod 

projektområdet.  

 

Den nye landkanal vil krydse Bakkegårdsvej lidt øst for udløbet i Østerild Fjord 

samt i et vist omfang genbruge eksisterende grøfter over en strækning på ca. 300 

m.  

 

Det nye forløb anlægges med ensartede faldforhold på 0,2 ‰, jf. Tabel 1 og Figur 

2. Vandløbsprofilet etableres med udgangspunkt i et trapezprofil, jf. Figur 1. 

Profilet etableres med en bundbredde på 1 m og et skråningsanlæg på 1:2.  

 
Figur 1: Principskitse for etablering af tværprofil i sydlig landkanal med angivelse 

af skråningsanlæg.  

Tabel 1: Dimensioner af sydlig landkanal på projektstrækningen.  

 Station 

(m) 

Bundkote 

(m DVR90) 

Fald 

(‰) 

Bundbredde 

(m) 

Bemærkning 

0 0,06 * * Indløb fra afvandingssystem 4 
     

50    Indløb fra afvandingssystem 3d 
     

160    Indløb fra afvandingssystem 3c 
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 Station 

(m) 

Bundkote 

(m DVR90) 

Fald 

(‰) 

Bundbredde 

(m) 

Bemærkning 

312    Indløb fra afvandingssystem 3b 
     

548    Indløb fra afvandingssystem 3a 
     

550 -0,05   Rørbro Ø600 mm indløb 
     

556 -0,05   Rørbro Ø600 mm udløb 
  0,2 1,0  

657    Indløb fra afvandingssystem 2 
     

1.036    Indløb fra afvandingssystem 1 
     

1.273 -0,19   Rørbro 2xØ500 mm indløb 
     

1.300 -0,19   Rørbro 2XØ500 mm udløb 
     

1.513 -0,24   Rør Ø1000 mm indløb 
     

1.520 -0,24 * * Rør Ø1000 mm udløb (med 
højvandssikring) til Østerild Fjord 

 

Mellem st. 495 og 580 m kan det nye profil anlægges i eksisterende grøft. Re-

profilering af grøften skal ske mod syd, således at det sker i projektområdet. 

Mellem st. 1.030 m og st. 1.230 m kan det nye profil også anlægges i eksisterende 

grøft. Re-profilering af grøften skal ske mod øst, således at det sker i 

projektområdet. Der etableres røroverkørsler og udløbsbygværk i den nye 

landkanal, jf. afsnit 2.8.  
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Figur 2: Længdeprofil af projektstrækningen langs sydlig landkanal med angivelse 

af foreslået ny kanalbund sammenstillet med de nuværende terrænforhold. På 

figuren er der videre angivet strækning med særligt fokus på etablering af et 

stabilt skråningsanlæg (hvor terrænet er lavt), samt strækning hvor landkanalen 

kan anlægges ved udvidelse af eksisterende grøft. Desuden er vist krydsende 

grøfter. Figuren er ikke målfast.  

2.7.1.1 Jordbalance ved etablering af sydlig landkanal 

Der er i det nedenstående angivet den forventede jordmængde, der skal afgraves 

i forbindelse med etableringen af den nye landkanal.  Jordmængden kan alene 

betragtes som vejledende og skal ses i sammenhæng med den øvrige 

jordhåndtering, herunder bl.a. udlæg af overskudsjord på landbrugsarealer og 

blokering af afvandingsgrøfter i projektområdet.  

 

I forbindelse med jordhåndtering er projektstrækningen i sydlig landkanal inddelt i 

4 delstrækninger – jf. stationeringen angivet på Bilag 4: 

- Delstrækninger 1 omfatter det nye profil på strækningen st. 0 - 300 m 

- Delstrækninger 2 omfatter det nye profil på strækningen st. 500 -700 m 

- Delstrækninger 3 omfatter det nye profil på strækningen st. 700 – 1.300 m 

- Delstrækninger 4 omfatter det nye profil på strækningen st. 1.300 – 1.520 m 
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Tabel 2: Jordbalance for etablering af sydlig landkanal. 

 Opgravet pr. 

løbende m 

Nyt forløb Jordvolumen 

afgravning 

 (m3) (m) (m3) 

Sydlig landkanal - Delstrækning 1 1,0 300 300 

Sydlig landkanal - Delstrækning 2 2,1 200 420 

Sydlig landkanal - Delstrækning 3 1,7 600 1.020 

Sydlig landkanal - Delstrækning 4 2,1 220 460 

Samlet   2.200 

2.7.1.2 Særligt fokus på stabilt skråningsanlæg 

Det nye profil af sydlig landkanal har på strækningen st. 150 – 180 m et forløb 

igennem et lavt område. På denne strækning skal entreprenør have særligt fokus 

på at få etableret/opbygget et stabilt skråningsanlæg således at den nye kanal får 

et veldefineret forløb. Det samme gør sig gældende over nogle få meter omkring 

st. 1.500 m. Det skal sikres, at profilet får en dybde på mindst 0,4 m fra 

terrænoverfalden til ny bund.  

 

Dette skal blandt andet opnås ved at anvende stabile jordtyper i form af råjord, og 

sikre en god komprimering af udlagt jord.  

 

Udførelsen tilrettelægges af entreprenøren i samarbejde med tilsynet.  

2.7.2 Anlæg af nordlig landkanal 

Langs projektområdets nordvestlige grænse skal der anlægges en landkanal, der 

fremover skal aftage afstrømningen fra landbrugsområderne længere mod 

nordvest, hvorved afstrømningen afskæres fra projektområdet. Efter nærmere 

aftale med tilsynet kan forløbet af landkanalen ændres i mindre omfang. Mellem 

afvandingssystem 10 og 9b kan den nye landkanal muligvis flyttes lidt længere 

mod nord, hvor der forløber en eksisterende grøft. Denne vil muligvis efter aftale 

med lodsejer kunne udvides til brug for ny landkanal.  

 

Ved projektet etableres en ny landkanal langs den nordvestlige projektgrænse 

med et ca. 447 m langt profil – jf. bilag 4.2. Landkanalen påbegyndes ved 

afvandingssystem 8 og slutter ved udløb i eksisterende grøft i afvandingssystem 

10.   
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Den nye landkanal vil krydse eksisterende grøfter i afvandingssystem 8, 9a og 9b – 

jf. bilag 4. Grøfterne skal have udløb i den nye landkanal, mens grøfterne 

afspærres på den sydøstlige side af den nye landkanal i retning mod 

projektområdet.  

 

Det nye forløb anlægges med ensartede faldforhold på ca. 1 ‰, jf. Tabel 3 og 

Figur 4. Profilet etableres med udgangspunkt i et trapezprofil, jf. Figur 3.  Profilet 

etableres med en bundbredde på 0,5 m og et skråningsanlæg på 1:2.  

 

Der skal etableres en ny røroverkørsler i landkanalen, jf. afsnit 2.8.4. 

 
Figur 3: Principskitse for etablering af tværprofil i nordlig landkanal med angivelse 

af skråningsanlæg.  

Tabel 3: Dimensioner af nordlig landkanal på projektstrækningen.  

 Station 

(m) 

Bundkote 

(m DVR90) 

Fald 

(‰) 

Bundbredde 

(m) 

Bemærkning 

0 0,10 * * Indløb fra afvandingssystem 8 
     

172    Indløb fra afvandingssystem 9a 
     

287    Indløb fra afvandingssystem 9b 
  1,0 0,5  

440 -0,38   Rørbro Ø600 mm indløb 
     

447 -0,40   Rørbro Ø600 mm udløb 
     

447 -0,40 * * Udløb i afvandingssystem 10 
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Figur 4: Længdeprofil af projektstrækningen langs nordlig landkanal medangivelse 

af foreslået ny vandløbsbund sammenstillet med de nuværende terrænforhold. På 

figuren er der videre angivet strækning med særligt fokus på etablering af et 

stabilt skråningsanlæg (hvor terrænet er lavt) samt krydsende grøfter. Figuren er 

ikke målfast.  

2.7.2.1 Jordbalance ved etablering af nordlig landkanal 

Der er i det nedenstående angivet den forventede jordmængde, der skal afgraves 

i forbindelse med etableringen af den nye landkanal. Jordmængden kan alene 

betragtes som vejledende og skal ses i sammenhæng med den øvrige 

jordhåndtering, herunder bl.a. udlæg af overskudsjord på landbrugsarealer og 

blokering af afvandingsgrøfter i projektområdet.   

 

Samlet set vurderes det, at der er et jordoverskud på ca. 890 m3.  

2.7.2.2 Særligt fokus på stabilt skråningsanlæg 

Det nye profil af nordlig landkanal har på strækningen st. 270 – 310 m et forløb 

igennem et lavt område. På denne strækning skal entreprenør have særligt fokus 

på at få etableret/opbygget et stabilt skråningsanlæg således at den nye kanal får 

et veldefineret forløb.  
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Dette skal blandt andet opnås ved at anvende stabile jordtyper i form af råjord, og 

sikre en god komprimering af udlagt jord. Det skal sikres, at profilet får en dybde 

på mindst 0,4 m fra terrænoverfalden til ny bund.  

 

Udførelsen tilrettelægges af entreprenøren i samarbejde med tilsynet.  

2.7.3 Blokering af afvandingsgrøfter 

En række af de nuværende afvandingsgrøfter i projektområdet skal afbrydes 

således de ikke længere har en drænende effekt. Blokering af afvandingsgrøfterne 

er nærmere beskrevet i tabel Tabel 4 og vist på bilag 4. 

 

I tilknytning til de nye landkanalerne afbrydes afvandingsgrøfterne umiddelbart 

nedstrøms for disse, som tidligere beskrevet. Grøfterne opfyldes over en 

strækning på 5 m til niveau med det omgivende terræn uden for oplagszonen, 

svarede til ca. 10 m fra grøften. Der anvendes stabilt jordfyld opgravet ved 

etablering af landkanalerne.  

 

Øvrige blokeringer foretages med kantskrab af materiale fra oplagszonen omkring 

grøfterne. Oplagszonen, der skal benyttes, vil blive anvist af tilsynet, da 

placeringen kan variere fra højre til venstre side. Blokeringen sker til niveau med 

det omgivende terræn uden for oplagszonen og blokeringen komprimeres ved 

tryk med maskinskovl eller ved at lade gravemaskinen kører henover den opfyldte 

strækning. Overgangen mellem opfyldning og eksisterende terræn skabes 

glidende så denne fremstår naturlig.  

 

I de grøfter, der tildækkes i fuld længde, kan der blive tale om opfyldning af 

kortere strækninger end angivet i Tabel 4 såfremt det ikke er muligt at færdes 

langs grøfterne pga. blød bund. I så fald afregnes de opfyldte strækninger 

forholdsmæssigt.  

 

Tabel 4: Blokering og tildækning af afvandingsgrøfter i projektområdet. 

Placeringen af blokeringer og kantskrab fremgår af kortet i Bilag 4.  

Afvandings-

system 

Blokering Jordmateriale Berørte matrikler 

1 Ved sydlig landkanal til kote 0,60 m 

Et kantskrab (5 m) til kote 0,45 m 

10 m3 

5 m3 

Mart.nr. 23l, Østerild By, Østerild 

2 Ved sydlig landkanal til kote 0,45 m 

Et kantskrab (5 m) til kote 0,3 m 

To kantskrab (5 m) til blokering af 

sidegrøfter til kote 0,30 m. 

5 m3 

3 m3 

6 m3 

Mellem matr. nr. 23l og 20m, Østerild By, 

Østerild 

3a Ved sydlig landkanal til kote 0,50 m 

Et kantskrab (5 m) til kote 0,45 m 

15 m3 

5 m3 

Mellem matr. nr. 69d og 18e, Østerild By, 

Østerild 

3b Ved sydlig landkanal til kote 0,80 m – 

etableres sammen med ny profilkant i 

5 m3 Mellem matr. nr. 18e og 17f, Østerild By, 

Østerild 
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Afvandings-

system 

Blokering Jordmateriale Berørte matrikler 

landkanal 

3c Ved sydlig landkanal til kote 0,30 m 2 m3 Mellem matr. nr. 17f og 16f, Østerild By, 

Østerild 

3d Ved sydlig landkanal til kote 0,35 m 

Et kantskrab (5 m) til kote 0,35 m 

2 m3 

2 m3 

Mellem matr. nr. 16f og 15k, Østerild By, 

Østerild 

4 Ved sydlig landkanal til kote 0,30 m 

Et kantskrab (5 m) til kote 0,30 m 

2 m3 

2 m3 

Matr.nr.15k, Østerild By, Østerild 

5a* Grøft tildækkes på 92 m  20 m3 Mellem matr. nr. 14o og 13c, Østerild By, 

Østerild 

5b* Grøft tildækkes på 109 m 25 m3 Mellem matr. nr. 13c og 12u, Østerild By, 

Østerild 

5c* Grøft tildækkes på 108 m 25 m3 Mellem matr. nr. 12u og 11ab, Østerild By, 

Østerild 

5d* Grøft tildækkes på 109 m 25 m3 Mellem matr. nr. 11ab og 22e, Østerild By, 

Østerild 

8* Grøft tildækkes på 52 m 12 m3 Mellem matr. nr. 54b og 11b, Østerild By, 

Østerild 

9a* Grøft tildækkes på 47 m 12 m3 8c, Vesløs By, Vesløs 

9b* Grøft tildækkes på 59 m 15 m3 Mellem mtr.nr. 8c og 15g, Vesløs By, Vesløs 

*Strækning kan blive kortere hvis bund er for blød til færdsel – vurderes in situ. 

2.7.4 Udlæg af overskudsjord på landbrugsjord 

Overskudsjord fra udførsel af sydlig landkanal forventes at udgøre ca. 2.150 m3 og 

ved udførsel af nordlig landkanal ca. 890 m3.  Overskudsjord placeres i et 0,3 m 

tykt lag på landbrugsjord lige vest for projektområdet som følger:  

 

1. Muldlaget afrømmes på landbrugsarealet og lægges i depot.  

2. Overskudsjord lægges i et 0,3 m tykt lag indenfor det afrømmede område. 

3. Afrømmet muld lægges tilbage på det regulerede areal i ensartet tykkelse 

og med jævn overgang til øvrige arealer.  

4. Afslutningsvis harves det terrænregulerede område.  

Ud fra den forventede jordbalance vil terrænreguleringen andrage ca. 10.000 m2 

og den nøjagtige lokalisering aftales med tilsyn.  

2.7.5 Oprensning af grøft i afvandingssystem 10 

På strækningen mellem indløbet af nordlig landkanal og udløbet i Tømmerby Å 

oprenses grøften i afvandingssystem 10 over en strækning på ca. 495 m mellem 

matr.nr. 15g og 13c, Vesløs By, Vesløs.  

 

Grøften oprenses til en bundkote på ca. -0,45 m på hele strækningen med en 

bundbredde på mindst 1,0 m. Som udgangspunkt må der ikke graves i de 

eksisterende brinker. Opgravet materiale placeres i et jævnt lag i den nuværende 
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oplagszone nord for grøften. 

  

Forventet oprenset materiale 250 m3.  

2.8 Ledningsarbejder 

2.8.1 Sydlig landkanal: røroverkørsel  

På matr.nr. 18e, Østerild By, Østerild etableres en 6 m lang røroverkørsel i Ø600 

mm sort PVC ribberør. Røret placeres nedgravet ca. 0,1 m i bunden, således der 

skabes en ubrudt bund igennem røret. Bundkoten af røret etableres i kote -0,05 m 

på både ind- og løbsside således røret anlægges med et bundlinjefald på 0 ‰. Der 

etableres et jorddække på minimum 0,5 m over røret og jorddækket anlægges 

jævnt til omgivende terræn. Jordsækket etableres med et skråningsanlæg på 

maksimalt 1:1 med røret, jf. Figur 5.   

 
Figur 5: Principskitse (længdeprofil) for etablering af ny rørbro. Tegningen ikke er 

målfast.  

Afhængig af lodsejer ønsker kan det blive aktuelt at etablere yderligere rørbroer 

af samme type som beskrevet ovenfor. Det endelige antal og placering aftales in 

situ ved igangsætning af arbejdet. Rørbroerne er på tilbudslisten angivet som en 

enhedspris pr. bro. Der er på tilbudslisten angivet etablering af i alt 7 rørbroer. 

Rørbroerne skal kunne til- og fragå, samt med mulighed for etablering af 

yderligere, uden dette giver anledning til genforhandling af enhedsprisen.   

 

Prisen i tilbudslisten skal indeholde samtlige omkostninger forbundet med 

etableringen af røroverkørslen.  

2.8.2 Sydlig landkanal: røroverkørsel ved st. 1.283 – 1.300 m (Bakkegårdsvej) 

Ved st. 1.283 m – 1.300 m på matr. nr. 23l, Østerild By, Østerild etableres en ca. 

30 m lang overkørsel med sort PVC ribberør. Overkørslen etableres som 2 stk. 

Ø500 mm parallelle rør, jf. Figur 6.  
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Figur 6: Oversigtskort med angivelse af forventet placering af dobbelt rør (angivet 

med grøn streg) under Bakkegårdsvej i den sydlige landkanal (angivet med brun 

markering). Tegningen ikke er målfast.  

Rørbunden placeres i niveau med bunden af kanalen uden fald og således at ind- 

og udløbskote er i kote -0,19 m. 

 

Omkring og op til 0,3 m over rørene retableres vejkassen i Bakkegårdsvej med 

komprimeret bundsikringsgrus med 5,0 m ovenbredde og sideskråninger ikke 

stejlere end 1:1 imod kanalen. Øverst udlægges 0,4 m komprimeret stabilgrus i 4 

m’s bredde og i 3,5 m’s længde ud til hver side til nuværende terrænniveau, som 

er beliggende omkring kote 0,95 m. 

 

Ved fod af sideskråninger og op til 0,5 m over rørbund indbygges en stenforing af 

håndsten omkring rørind- og udløb. Sideskråningerne reguleres med ca. 0,2 m 

muld, der genindbygges fra den opgravede jord fra profilet. 

 

Markindkørslen til projektområdet lige øst for Bakkegårdsvej retableres med 

komprimeret bundsikringsgrus op til 0,2 m over rørene. Herefter udlægges 

komprimeret stabilgrus op til kote 1,0 m der over 3 m reguleres til omgivende 

terræn.    
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Prisen i tilbudslisten skal indeholde samtlige omkostninger forbundet med 

etableringen af røroverkørslen.  

2.8.3 Sydlig landkanal: udløbsrør ved st. 1.513-1.520 m (Østerild Fjord) 

Langs Østerild Fjord på matr.nr. 23l, Østerild By, Østerild er der et lavt dige langs 

vandfladen. Diget gennembrydes således der kan etableres en afløbsledning fra 

den sydlige landkanal til Østerild Fjord.  

 

Udløbsrøret etableres som et 10 m langt Ø1000 mm PVC ribberør. Røret anlægges 

uden bundlinjefald med bund i kote -0,24 m, jf. Figur 7.  

 

På en del af rørstrækningen vil overkanten af røret ligger over det omgivende 

terræn. Med undtagelse af de yderste 2 m af røret afdækkes røret med muld i en 

tykkelse på 0,2 m over røret og med et skråningsanlæg på 1:5 til omgivende 

terræn. Omkring den del af røret der gennembryder diget udlægges komprimeret 

stabilgrus til eksisterende dige. Hvis eksisterende bundlag ikke er egnet, jf. afsnit 

2.2, udskiftes denne. Eventuel udskiftning af bundmateriale sker som merarbejde 

efter nærmere aftale med tilsynet.  

 

Udløbssiden af rørene monteres PE-kontraklap Ø1000 mm.  

 

Ved rørindløb og rørudløb fortages en stensikring med stentype II af 

skråningsanlægget samt bund af kanal omkring røråbning for at modvirke erosion, 

svarende til 8 m3.  

 

Ved rørudløbet opbygges desuden en jævnt skrånende bund af stentype II, 

svarende til 3 m3, som skal modvirke erosion af bunden ved rørudløbet. 

 

Prisen i tilbudslisten skal indeholde samtlige omkostninger forbundet med 

etableringen af udløbsbygværket.  

 
Figur 7: Principskitse for etablering af rørudløb med højvandsklap. Tegningen ikke 

er målfast. Rør (angivet med grå) med påmonteret højvandsklap (sort streg) 

indbygget i dige med topjord (grøn markering), samt udlægning af stabilgrus (gul 

markering) og stensikring (orange markering). 
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2.8.4 Nordlig landkanal: røroverkørsel 

På matr.nr. 15g Vesløs By, Vesløs etableres en 7 m lang røroverkørsel Ø600 mm i 

PVC ribberør. Røret placeres nedgravet 0,1 m i vandløbsbunden således, at der 

skabes en naturlig ubrudt vandløbsbund igennem røret.  Bundkoten af røret skal 

være i -0,38 m på indløbssiden og kote -0,4 m på udløbssiden således at røret 

anlægges med et bundlinjefald på ca. 3 ‰. Der etableres et jorddække på 

minimum 0,5 m over røret og jorddækket anlægges jævnt til omgivende terræn. 

Jordsækket etableres med et skråningsanlæg på maksimalt 1:1 med røret, jf. Figur 

5.   

 

Afhængig af lodsejer ønsker kan det blive aktuelt at etablere yderligere rørbroer 

af samme type som beskrevet ovenfor. Det endelige antal og placering aftales in 

situ ved igangsætning af arbejdet. Rørbroerne er på tilbudslisten angivet som en 

enhedspris pr. bro. Der er på tilbudslisten angivet etablering af i alt 3 rørbroer. 

Rørbroerne skal kunne til- og fragå, samt med mulighed for etablering af 

yderligere, uden dette giver anledning til genforhandling af enhedsprisen.   

 

Prisen i tilbudslisten skal indeholde samtlige omkostninger forbundet med 

etableringen af røroverkørslen.  
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3 Særlige betingelser (SB) 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

– AB18 – er med udbudsmaterialets tillæg og ændringer til AB18, der er beskrevet 

nedenfor, gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle ydelser 

under leverancen for aftalte ekstraarbejder. 

3.1 Organisation 

Bygherre for entreprisen er 

Thisted Kommune 

Att.: Dorthea Albrechtsen 

Kirkevej 9 

7760 Hurup 

e-mail: da@thisted.dk  

Tlf. nr. 9917 2220 

 

Projektering og tilsynsledelse varetages af 

Bangsgaard og Paludan ApS 

Att.: Claus Paludan 

Sanderumvej 16b 

5250 Odense SV 

e-mail: claus@bangsgaardogpaludan.dk  

Tlf. nr.: 31221040 

3.2 Grundlag 

Grundlaget for entreprisen og for afgivelse af tilbud er de nedenfor anførte 
betingelser og forskrifter mv. med prioritet i den angivne rækkefølge; 
 

Udleveret materiale: 

1. Entrepriseaftalen  

2. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder 

vedtagne ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller 

tilbudsmaterialet, og som er senere end tilbuddet. 

3. Entreprenørens tilbud. 

4. Brevveksling, mødereferater og andet skriftligt materiale, der indeholder 

ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er 

senere end udbuddet og tidligere end tilbuddet. 

5. Nærværende udbudsmateriale indeholdende; 

o Særlige betingelser (SB) 

o Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

o Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) 

o Tegninger og kort, jf. bilagslisten 

6. AB18 
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7. Gældende Normer og vejledninger relevante for entreprisen, herunder også 

danske Standarder(DS) og/eller europæiske standarder, godkendte som 

Dansk Standard(DS/EN) samt bestemmelser fra lokale forsyningsselskaber 

Dokumenterne under pkt. 4-5 udleveres til de bydende. Det forudsættes, at de 
bydende er i besiddelse af de øvrige dokumenter samt AB18.  

3.3 Betingelser for tilbudsindhentning 

Entreprisen udbydes som tilbudsindhentning ved underhåndsbud blandt 3 

tilbudsgivere.  

 

Entreprisen omfatter det samlede arbejde, som er beskrevet i dette 

udbudsmateriale samt eventuelle ekstraarbejder. Arbejdet udbydes til fast pris og 

tid (jf. cirkulære om fast pris og tid). 

 

Forespørgsler vedr. udbudsmaterialet rettes skriftligt til XXX på e-mail: XXX.  

 

Spørgefristen er XXXdag den XXXXXX 2019 kl. 14:00, hvorefter svar vil blive 

udsendt til de bydende per e-mail senest XXXdag den XXXXXXX 2019 kl. 14:00. 

 

Tilbudsgiver skal på tilbudslisten angive, at der er taget hensyn til eventuelle 

meddelelser eller rettelser udsendt af ordregiver. 

 

Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil ikke blive besvaret.   

3.4 Tilbud og tildelingskriterium 

Der afgives tilbud på den medsendte tilbudsliste og samtlige poster på listen skal 

udfyldes. Tilbud underskrives.  

 

Der er alene tale om afgivelse af et underhåndstilbud.  

 

Tilbudslisten sendes elektronisk til Bangsgaard og Paludan ApS på e-mail til 

claus@bangsgaardogpaludan.dk. 

 

Der skal i emnefeltet angives: ”Tilbud, Etablering af naturlige vandstandsforhold i 

Delområde 1 ved Arup Vejle – må først åbnes efter kl. 14. den XXXXXX 2019”.  

 

Der vil ikke blive mulighed for de bydende til at deltage ved åbningen af tilbud. 

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms.  

Der ydes ikke honorar for afgivelse af tilbud.  
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Et tilbud anses kun for konditionsmæssigt, hvis det indeholder de oplysninger, 

erklæringer m.v., som er nævnt i udbudsmaterialet.  

Tilbuddet skal være indsendt senest d. XXXXXX 2019 kl. 14:00 på ovenstående 

adresse. 

 

Minimumskrav 

I forbindelse med afgivelse af tilbud skal den bydende vedlægge nedenstående 

oplysninger.  

 

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i tilbudsindhentningen på grund af egne 

forhold, dvs. hvis tilbudsgiver har gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. 

og ikke har indgået en aftale med inddrivningsmyndigheden. Tilbudsgiver skal 

derfor underskrive en tro- og love erklæring (medsendes indeværende 

udbudsmateriale) på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt (over 100.000 kr.), forfalden 

gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale 

sikringsordninger. 

 

Tildelingskriterium 

Tildelingskriteriet vil være laveste pris. Bygherren forbeholder sig videre ret til at 

forkaste alle tilbud. 

 

Der modtages ikke alternative tilbud. 

 

Såfremt der modtages to ens pristilbud vælges det tilbud med den laveste pris 

fraregnet eventuelle ekstra arbejder. Såfremt der måtte være regnefejl i 

tilbudslisten forudsættes, at priserne korrigeres således, at den rettede 

tilbudsliste kommer i overensstemmelse med den samlede tilbudssum. Dette skal 

godkendes af bygherren. 

 

Udbyder er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for 

grundlæggende elementer i betingelserne for tilbudsindhentningen og i 

kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som u-konditionsmæssige. 

 

Det er bygherren, der vurderer, hvorvidt der er tale om et forbehold, og om dette 

skal betragtes som grundlæggende. Det er endvidere bygherren, der foretager 

evt. prissætning af ikke-grundlæggende forbehold. 

 

Vedståelsesfristen er 60 dage regnet fra tilbudsfristen. 

3.5 Resultatet af tilbudsgivningen 

Resultatet af tilbudsgivningen vil blive meddelt skriftligt per e-mail til samtlige 

bydende senest d. XXXXXXXXX kl. 14.00 2019.  
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3.6 Krav til tilbudsgiver 

Al kommunikation ved udbud og under entreprisen foregår på dansk. 

 

Arbejdet skal til enhver tid planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 

Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til 

arbejdsmiljøloven og de hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed 

på arbejdspladsen. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen redegøre for 

sin arbejdsmiljøorganisation og udpege en repræsentant, der varetager arbejdets 

tilrettelæggelse og udførelse, og som kan give og modtage meddelelser herom, 

samt er til stede på byggepladsen eller kan tilkaldes med kort varsel. 

 

Såfremt der samtidig arbejder mere end 10 ansatte på pladsen eller andre 

entreprenører, skal indehaveren af denne entreprise udarbejde et udkast til en 

Plan for Sikkerhed og Sundhed til bygherrens godkendelse ved tilsynet. 

 

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljøloven koordineres af den 

tilsynsførende, hvis anvisninger og påbud altid skal følges. 

 

Der skal anvendes bionedbrydelige smøreolier og hydraulikolier på de maskiner, 

som anvendes til arbejdet, jf. Naturstyrelsens miljøkrav til brændstof, 

hydraulikolie og marktryk 

(http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Miljkravtilskovmaskiner_rettet

122012.pdf).  

3.7 Tidsfrister 

Byggepladsen stilles til rådighed til entreprenør fra XXX 2019 til XXX 2019. 

 

Entreprenøren vil i samarbejde med tilsynet og bygherre nærmere kunne aftale 

arbejdets placering indenfor denne tidsramme. 

3.8 Eksisterende forhold 

Arbejdsområdet overtages, som det henligger. Den bydende skal gøre sig bekendt 

med de lokale forhold, der har betydning for entreprisens gennemførelse, 

herunder foretage de supplerende undersøgelser, den bydende må anse som 

nødvendige for afgivelse af tilbud. 

 

Den bydende er i den forbindelse pligtig til at bese forholdene på stedet inden 

tilbud afgives, og ved selvsyn vurdere de forhold, der kan influere på eget arbejde, 

hvorfor krav der kan henføres til manglende kendskab til området, ikke vil blive 
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anerkendt eller honoreret. Der er adgang til projektområdet fra de veje der er vist 

på kortet i bilag 1.  

 

Det er entreprenørens ansvar at indhente samtlige ledningsoplysninger fra LER 

(LedningsEjerRegistret) inden for projektområdet, før arbejdet påbegyndes. 

Bygherren kan ikke blive gjort ansvarlig for beskadigelse af kabler eller ledninger. 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på eksisterende kabler og 

ledninger, der er påvist af ledningsejeren. 

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de af de respektive ledningsejere 

stillede betingelser for at arbejde i nærheden af forsyningsledninger og overholde 

de angivne forskrifter – herunder respektafstande.  

 

Såfremt entreprenøren registrerer ledningsanlæg eller andre tekniske anlæg i 

projektområdet, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, og som vil blive 

påvirket af projektet, skal tilsynet straks underrettes herom. 

3.9 Adgangsvej 

Ved ind- og udkørsel til offentlig vej skal entreprenøren renholde veje for 

materialer, der skyldes hans aktiviteter. Ved ind- og udkørsel til offentlig vej skal 

forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og Politiet nøje overholdes. 

3.10 Skiltning 

Entreprenøren må opsætte et mindre skilt på byggepladsen, hvis det ikke er til 

gene eller ulempe for øvrige.  

3.11 Offentlig adgang til projektområdet 

Projektet foregår på private områder. Entreprenøren skal sørge for nødvendig 

afmærkning og afspærring. 

3.12 Sikkerhed 

Entreprenøren har det fulde ansvar for al skade på grund af arbejder, ydelser eller 

fejl, forsømmelser eller lignende, hidrørende fra entreprenørens medarbejdere 

eller underentreprenører. 

3.13 Forsikring  

Ved kontraktindgåelse skal entreprenøren dokumentere, at der er tegnet 

ansvarsforsikring, og at præmien er betalt. Forsikringen skal dække arbejds-

perioden og 12 måneders afhjælpningsperiode. Forsikringssummen skal være på 

mindst kr. 12.500.000 for personskade og kr. 5.000.000 for tingskade. Selvrisikoen 

må højst være kr. 100.000 af enhver skade.  

 

Bygherren er selvforsikrende. 
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3.14 Arbejdsplan 

Senest 8 dage efter kontraktindgåelse skal entreprenøren udarbejde 

arbejdsprogram i overensstemmelse med den af bygherren anførte tidsperiode. 

Arbejdsprogrammet skal tage hensyn til, at arbejdet skal standses, når 

vejrforholdene eller vandmængderne umuliggør udførelse af konditionsmæssigt 

arbejde. 

 

Entreprenør planlægger selv rækkefølgen af anlægsarbejderne, så disse udføres 

mest hensigtsmæssigt.  

 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet, hvis vejrliget 

umuliggør en rimelig fremdrift i arbejdet, eller hvis skaderne, herunder på 

terræn/naturarealer, grundet vejrliget er omfattende.  

 

Der forventes som hovedregel afholdt et ugentligt byggemøde. 

3.15 Vejrlig 

Spilddage på grund af vejrlig registreres i forbindelse med byggemøder. Det 

påhviler entreprenøren at fremlægge den nødvendige dokumentation. 

Nedennævnte spilddage skal være indregnet i entreprenørens arbejdstidsplan. 

Ved spilddage udover de angivne, gives mulighed for tidsfristforlængelse. 

 

Tabel 5: Spilddage, som skal være indregnet i entreprenørens arbejdstidsplan 

Måned Jan. feb. marts April maj juni Juli aug. sept. okt. nov. dec. 

Dage 5 5 4 3 1 1 2 2 3 4 4 4 

 

Usædvanlige vejrforhold er, når følgende værdier overskrides: 

 Vindstyrke ≥ 11 m/sek. (hård vind) målt i tidsrummet 8.00-14.00 

 Nedbør ≥ 10 mm (svarende til 100 mm) sne) pr. døgn i tidsrummet 7.00-

18.00. 

3.16 Fortidsminder 

Opdages der under anlægsarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses 

jf. Museumslovens § 27 i det omfang det berører fortidsmindet, og tilsynet 

kontaktes. Tilsynet vil kontakte Museum Thy (XXX Kontaktoplysninger XXX). Ved 

fortidsminder forstås jordfaste anlæg og/eller enkeltfund. 

 

Museets repræsentanter skal til enhver tid have adgang til byggepladsen efter 

forudgående aftale med entreprenør og tilsynet. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet i forbindelse med 

arkæologiske undersøgelser, som udføres efter krav fra museet. 
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3.17 Projektgennemgang 

De bydende opfordres i forbindelse med tilbudsgivningen til at deltage i en 

projektgennemgang. 

 

Formålet med mødet er gennem dialog mellem bygherre og entreprenør 

 at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab 

 at få afdækket eventuelle forhold, der kan føre til svigt, eller som er særligt 

risikofyldte eller vanskelige at udføre 

 at besvare eventuelle spørgsmål 

Besigtigelsen afholdes XXXXXXXXX, 2019 kl. 10.00, hvor bygherre og tilsyn vil 

fremvise de centrale anlægssteder for de fremmødte. Tilmelding er obligatorisk 

og skal ske til Claus Paludan, claus@bangsgaardogpaludan.dk, senest XXXXXXX 

2019 kl. 14.00. Mødested er ved XXXX. Der udsendes referat af besigtigelsen 

XXXXXXX oktober 2019.  

3.18 Mangler påvist efter afleveringsforretningen 

Afhjælpningspligt og – ret er 1 år regnet fra afleveringsdagen, uanset dele af 

anlægget forinden er taget i brug, og med undtagelse af konstruktionsarbejder og 

ledningsarbejder, hvor afhjælpningstiden er 5 år fra afleveringen. 

3.19 Mængder 

Anslåede mængder i tilbudslisten skal kunne variere ubegrænset i op- eller 

nedadgående retning, uden dette giver anledning til genforhandling af 

enhedspriser. 

3.20 Afsætning 

Bygherre foretager ikke afsætning i forhold til fixpunkter. Den præcise udformning 

og placering af de enkelte delelementer afklares ved igangsættelsen af arbejdet. 

3.21 Sikring af veje og flader 

Entreprenøren skal ved egen besigtigelse af projektområdet og delstrækninger 

langs grøfter, banketter, adgangsveje mv. gøre sig bekendt med og bevidst om 

bundforholdene og herefter vælge de maskiner og sikringsmetoder, der er 

nødvendige for adgang til- og færdsel i området og for at sikre at de sårbare 

naturområder ikke beskadiges. 

 

Alene entreprenøren er ansvarlig for, at alle befæstede og ubefæstede flader og 

veje/-stier mv. genetableres til standard, mindst som før anlægsopstart. 

 

Alle omkostninger til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet.  

 

Der ydes ikke ekstrabetaling for etablering af interimsveje. Eventuelle 

interimsveje kan kun etableres ved forudgående aftale med tilsynet herom.   
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3.22 Arbejder i våde områder 

Entreprenør forestår selv alle nødvendige foranstaltninger der sikrer omledning af 

vand samt nødvendig tørholdelse mv. mens anlægsarbejderne pågår.  

 

Alle omkostninger til ovenstående skal være indeholdt i tilbudssummen.  

3.23 Ændringer i arbejdet og byggemødereferater 

Alle ændringer og ekstraarbejder skal aftales med tilsynet inden iværksættelse. 

Der skal for alle ændringer og ekstraarbejder indgås skriftlig tillægsaftale om 

ændringen, der skal godkendes af begge parter ved et byggemøde. 

3.24 Sikkerhedsstillelse 

Entreprenøren skal stille sikkerhed på 15 % af tilbudssummen, jf. AB18, § 6, stk. 2. 

såfremt det samlede tilbud er større end 1 million kr. Sikkerhedsstillelsen skal 

være afleveret til bygherren senest 8 dage efter indgåelse af entrepriseaftalen.  

 

Hvis entreprisen på det samlede bud er under 1 million kr., kræver Thisted 

Kommune ingen sikkerhedsstillelse fra entreprenøren. Manglende 

sikkerhedsstillelse for entrepriser under 1 million kr. fratager ikke entreprenøren 

for mangelansvar i entreprisen. 

 

Sikkerhedsstillelse nedskrives helt et år efter afleveringen efter gennemført 1 års 

eftersyn, og først når evt. mangelafhjælpning er udført.  

 

Bygherren stiller ikke sikkerhed over for entreprenøren. 

3.25 Forsinkelse og bod 

Ved overskridelse af tidsfristen, der er fastsat i afsnit 3.7 til d. XXXXXXX 2019 og 

med mindre afleveringsdatoen rykkes efter aftale med bygherre, skal udførende 

entreprenør betale dagbod for hver dag, forsinkelsen varer. Boden udgør 6.000 kr. 

pr. påbegyndt arbejdsdag. 

3.26 Betaling 

Der kan anmodes om månedlige acontoudbetalinger for arbejder, der er udført og 

godkendt under byggemøde. Betaling heraf vil ske senest 30 dage efter 

anmodningen af ácontobegæringen. 

 

Anmodning om betaling skal ske elektronisk til Thisted Kommune, EAN-nr. 

XXXXXX, att. Dorthea Albrechtsen.  

 

Entreprenøren kan kun give transport på sit tilgodehavende til bank, sparekasse 

eller andet anerkendt pengeinstitut. 
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Prisen er fast i 12 måneder fra tilbudsdagen og evt. manglende fakturering 

indeksreguleres herefter med Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg af 

jordarbejde mv. og med tilbudsdagens indeks som basisindeks. 

3.27 Særlige bestemmelser for entreprenør 

Entreprenøren er ansvarlig for, at det mandskab, der udfører opgaven, besidder 

det fornødne faglige kendskab til at udføre den korrekt og på lovlig vis, herunder 

er i stand til at udføre den på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis. Bygherren 

forventer, at mandskabet har udført tilsvarende arbejdsopgaver forud for 

indeværende opgave.  

 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som tjenesteyder 

beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, oppebærer løn- og 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til sædvanlige 

vilkår er gældende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den 

egn, hvor arbejdet udføres. Rekvirenten kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for de ansatte lever op til denne 

forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant 

dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers ansatte. 

Dokumentationen skal være rekvirenten i hænde senest 5 arbejdsdage efter 

påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, 

lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter/ ansættelsesbeviser. 

Hvis entrepriseindehaveren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt 

eller indgået gældende dansk overenskomst, er bygherren berettiget til at kræve 

en arbejdstagererklæring udleveret særskilt for hver arbejdstager udfyldt med de 

oplysninger mv., som fremgår af formularen vedhæftet indeværende 

udbudsmateriale.  

 

Arbejdstagererklæringen(erne) skal underskrives af både entrepriseindehaveren 

og arbejdstager. 

3.28 Egenkontrol og kvalitetssikring 

Entreprenøren har på baggrund af en udbudskontrolplan pligt til at udføre en 

kvalitetssikring af arbejdet. Entreprenøren skal udarbejde en kvalitetsplan og en 

kontrolplan, som skal foreligge senest 8 dage efter kontraktens underskrift. 

Kvalitetssikringen er en del af entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal 

være indregnet i tilbuddet. Manglende eller mangelfuld dokumentation vil blive 

anset for så væsentlig en mangel, at krav om afholdelse af afleveringsforretning vil 

blive afvist, indtil den specificerede dokumentation foreligger. 

 

I "SAB" er der beskrevet de specifikke krav til materialer og udførelse samt 

kontrollen heraf. Entreprenøren skal dokumentere, at disse krav er opfyldt eller, 

hvis der anvendes alternative materialer, at de mindst opfylder tilsvarende krav. 
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Alternative materialer kan alene anvendes ved forudgående aftale med tilsynet. 

Ved arbejdets afslutning skal entreprenøren udarbejde fortegnelse med 

oplysninger om materialer og komponenter, der er indgået i entreprisen. 

Fortegnelse skal indeholde følgende oplysninger:  

 Navn og adresse på leverandør og/eller underleverandør 

 Materialespecifikation 

 Indbygningsdokumentation (komprimering, kote, placering m.v.) 

 

Bygherren forventer, at egenkontrollen udføres løbende gennem anlægsarbejdet 

og entreprenøren skal løbende kunne dokumentere dette med ovenstående 

materiale og kontrolforanstaltninger. Dette omfatter et arkiv, som vedligeholdes i 

hele udførselsperioden og som skal kunne fremlægges ved byggemøder. 

Manglende udførelse af kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en 

ikke opfyldt del af entreprisen og vil bl.a. medføre tilbageholdelse af 

acontoudbetalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden uden 

ekstra udgift for bygherren. Dokumentation skal opbevares indtil 5 år efter datoen 

for afleveringsforretningen.  

Ved entreprisens afslutning skal der udarbejdes "som udført" dokumentation, der 

afleveres til tilsynet forud for fremsendelse af slutregning. Denne dokumentation 

skal omfatte følgende materiale: 

 Endelig kvalitetsdokumentation 

 Indmåling af udførte arbejder. Koter angives i meter i DVR90, 

plankoordinater er bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89) og angives i en csv fil 

med x, y, z koordinater.  

 Beskrivelse af eventuelle ændringer og mængdeberegninger i forhold til 

indeværende udbudsmateriale.  

 

Bygherren og dennes rådgiver har fri adgang til arbejdspladsen og kan udføre 

kontrol af materialer mv.  
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4 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 

4.1 Uddybende bemærkninger til tilbudslisten 

Der henvises til beskrivelser, betingelser og tegninger (bilag), som skal læses i 

sammenhæng med tilbudslisten – jf. afsnit 5.  

 

De priser, der er nævnt i tilbudslisten skal dække den fulde pris for det arbejde, 

der er omfattet af de enkelte poster og underposter. De skal indeholde alle de 

med arbejdet forbundne leverancer og ydelser, inkl. nødvendige opmålinger og 

dokumentation for dimensioneringer. 

 

Priserne skal ligeledes dække merforbrug på grund af tolerancer, spild, vanskelige 

arbejdsforhold og utilsigtet merforbrug. Råstofafgift på leverede materialer skal 

være inkluderet i prisen. 

 

Såfremt entreprenøren finder, at arbejdets omfang afviger fra de i tilbudslisten 

anførte mængder, skal tilsynet straks underrettes. Alle udgifter til beregning af 

mængder og dokumentation af afvigelser fra det i tilbudslistens anførte påhviler 

entreprenøren. 

 

Alle priser skal angives uden moms i danske kroner. 

 

Gener, forårsaget af eksisterende ledninger og kabler vist på 

udleverede/rekvirerede planer, skal være medregnet under de relevante 

positioner i tilbudslisten. Eventuelle forøgede gener ved fejlagtigt/manglende 

angivet kabel/ledning afregnes i regning. 

 

De enkelte poster kan udgå uden kompensation, idet kontraktens samlede 

omfang først kan fastlægges ved kontraktindgåelsen. 

 

Posten med eventuelle regningsarbejder omfatter arbejder, som kun udføres 

efter nærmere aftale med tilsynet. De enkelte poster omfatter samtlige udgifter. 

Der er tale om skønnede mængder der skal kunne variere fra 0 til + 200 %.  

 

Der afregnes efter enhedspriser efter opgørelse. 

 

Forkortelser anvendt i tilbudslisten:  

m3 = kubikmeter 
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5 Tilbudsliste 
Post nr.  Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Sum 

3.6 Forberedende arbejder  

 Arbejdsplads  Fast pris  

3.7 Jordarbejder  

3.7.1 Anlæg af sydlig landkanal  m3  2.200   

3.7.2 Anlæg af nordlig landkanal m3 980   

3.7.3 Blokering af afvandingsgrøfter m3 190   

3.7.4 Udlæg af overskudsjord på 

landbrugsjord 
m3 3.040   

3.7.5 Oprensning af 

afvandingssystem 10 
m3 250   

3.8 Ledningsarbejder  

3.8.1 Sydlig landkanal: røroverkørsel stk. 7   

3.8.2 Sydlig landkanal: røroverkørsel 
ved st. 1.283-1.300 m 
(Bakkegårdsvej) 

stk. 1 
  

3.8.3 Sydlig landkanal_ udløbsrør ved 

st. 1.513-1.520 m (Østerild 

Fjord) 

stk. 1 
  

3.8.4 Nordlig landkanal: 

røroverkørsel 
stk. 3   

 Eventuelle ekstraarbejder  

 

Udgifter ved ekstra arbejder for 

følgende ydelser: 

 

Arbejdsmand: 

Gravemaskine: 

Dumpers: 

Dozer: 

Rendegraver: 

 

Samlede udgifter ved 

ekstraarbejder 

 

 

 

Time 

Time 

Time 

Time 

Time 

 

 

 

20* 

20* 

20* 

20* 

20* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I alt ekskl. moms    

* Skønnede mængder. 
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TILBUD 

 

 

 

 

 

Thisted Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup  

 

Etablering af naturlige vandstandsforhold Delområde 1 ved Arup Vejle  

 

 

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i totalentreprise at udføre 

anlægsentreprisen i henhold til udbudsmaterialets grundlag for de angivne priser: 

 

 

 

 

Tilbudssum i alt (overført fra tilbudsliste) ______________________ 

 

 

 

 

 

Eventuelle underentreprenører: 

 

 

 
_____________________________________________ den ______________________ 2019 

 

 

 

 

 

_______________________________________      _____________________________________  

Firmastempel    Underskrift 
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6 Arbejdstagererklæring 
 

1. Oplysninger om arbejdstager 

Navn: 

___________________________________________________________________ 

Fødselsdato: 

___________________________________________________________________ 

Nationalitet: 

___________________________________________________________________ 

Køn: Mand/kvinde: 

___________________________________________________________________ 

 

2. Oplysninger om ansættelsesforholdet 

Arbejdets art (stillingsbetegnelse): 

___________________________________________________________________ 

Ansættelsesdato: 

___________________________________________________________________ 

Arbejdstid (antal timer pr. uge): 

___________________________________________________________________ 

Hvor ofte udbetales der løn til arbejdstager? 

___________________________________________________________________ 

Er ansættelses tidsbegrænset: 

___________________________________________________________________ 

Hvis ja, angives ophørsdato for ansættelsen: 

___________________________________________________________________ 

 

Hvilken (brutto) løn skal den ansatte have i danske kroner? Følgende skal angives: 

- Løn pr. time, pr. uge eller pr. måned. 

- Værdi af arbejdsgiverbetalt pension og søgnehelligdagsbetaling i DKK pr. time, 

uge eller måned (samme enhed, som lønnen angives i) eller i procent af løn 

___________________________________________________________________ 

 

Anden løn? Ved akkordløn oplyses den garanterede mindste timeløn: 

___________________________________________________________________ 

 

Fagområde: 

___________________________________________________________________ 
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3. Erklæring 

Nedenstående erklæring bedes underskrevet af entrepriseindehaver og 

arbejdstager. Erklæringen er dokumentation for, at entrepriseindehaver tilsikrer 

arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, 

som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, 

voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for 

arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor 

arbejdet udføres. Erklæringen er endvidere dokumentation for, at 

entrepriseindehaver og arbejdstagere er orienteret om denne bestemmelse og 

rettigheder og byrder i medfør deraf. 

 

Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for 

arbejdstageren forståeligt sprog. 

 

Overholder entrepriseindehaver ikke ovennævnte bestemmelse, og medfører 

dette et berettiget lønkrav fra arbejdstager, kan ordregiver tilbageholde vederlag 

til entrepriseindehaveren med henblik på at sikre arbejdstager de nævnte 

ansættelsesvilkår. Arbejdstager skal være påtaleberettiget over for 

entrepriseindehaver i henhold til denne bestemmelse. 

 

Ordregiver kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og 

arbejdsvilkår for arbejdstagere lever op til denne forpligtelse. 

Entrepriseindehaveren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant 

dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers 

arbejdstagere. Dokumentationen skal være kommunen i hænde inden 5 

arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være 

lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakter og ansættelsesbeviser. 

 

Ordregiver kan ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis entreprisen 

ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, hvis arbejdsklausulen 

overtrædes, eller hvis entrepriseindehaver undlader at fremskaffe relevant 

dokumentation for arbejdsklausulens overholdelse. 

 

Thisted Kommune skal øjeblikkeligt orienteres skriftligt, hvis de oplyste 

ansættelsesforhold ændres. 

 

___________________________________________________________________ 

Dato og sted  Entrepriseindehavers underskrift og evt. stempel 

 

 

___________________________________________________________________ 

Dato og sted  Arbejdstager, navn og underskrift 
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7 Tro- og loveerklæring 
 

 

Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til 

det offentlige 
 

 

 

 

 

Undertegnede erklærer hermed ikke at have ubetalt forfalden gæld til 

det offentlige overstigende 100.000 kr. 

 

 

 

Virksomhedens navn og adresse (stempel): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved enkeltmandsvirksomhed erklæres det i øvrigt, at indehaveren 

ligeledes ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige overstigende 0 

kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato og underskrift 

 

 














